

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

III TRIMESTRE 2018

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
NO SE EFECTUARON ADICIONALES DE OBRA				

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2018 en <http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2018/indices/indcor.htm>
Elaboración : División de Infraestructura y Mantenimiento