

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

IV TRIMESTRE 2021

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 0163-2021-SUNAT/800000	04.11.2021	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE VIAS AUXILIARES INTERNAS DEL PUESTO DE CONTROL – PUCUSANA - LP N° 02-2021-SUNAT/8I1000	CONTRATO N° 14-2021 / SUNAT EJECUCION DE OBRA	S/ 26,155.42 INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 0170-2021-SUNAT/800000	12.11.2021	REHABILITACION DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL MADRE DE DIOS, LP N° 021-2020-SUNAT/8B1200 – PRIMERA CONVOCATORIA	CONTRATO N° 22-2020/ SUNAT - EJECUCION DE OBRA	S/ 192,378.68 INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 0171-2021-SUNAT/800000	19.11.2021	REHABILITACION DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS, AS 66-2019-SUNAT/8B1200 – PRIMERA CONVOVATORIA - DERIVADA DE LA LP N° 16-2018-SUNAT/8B1200	CONTRATO N° 15-2020/SUNAT-EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 122,527.58 INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2021

<http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2021/indices/indcor.htm>

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones – GEI