

# LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

---

## III TRIMESTRE 2022

INFORME N° /	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
INFORME N.º 081-2022-SUNAT/8I3000	14.09.2022	DEFENSA COSTERA DE LA SEDE DE LA SUNAT CHUCUITO CALLAO - LIMA	S/ 7'950,667.24
INFORME N.º 044-2022-SUNAT/8I3000	08.07.2022	REFACCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL ALMACÉN DE MATARANI – ISLAY – AREQUIPA	S/. 354,925.05

**Elaboración** : Gerencia de Ejecución de Inversiones - GEI