

# LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

---

IV TRIMESTRE 2022

INFORME N° /	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
INFORME TÉCNICO N.º 000109-2022- SUNAT/8I3000	04.11.2022	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL TERRENO DE SUNAT - LIMA	S/ 5'332,740.20

**Elaboración** : Gerencia de Ejecución de Inversiones - GEI