

ADICIONALES DE OBRA

EN SOLES (S/)

III TRIMESTRE 2024

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°00156-2024-SUNAT/800000	20/09/2024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CSC OESTE 1-B SURQUILLO CUI 2510864	CONTRATO N° 021-2023 LP N° 003-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°02: S/. 56,802.17 DEDUCTIVO VINCULADO N° 02 S/. 45,470.79 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°00153-2024-SUNAT/800000	16/09/2024	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL CEBAF TUMBES CUI 2487559	CONTRATO N° 003-2024 LP N° 004-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°02: S/. 213,788.02 DEDUCTIVO VINCULADO N° 01 S/. 89,257.80 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°00151-2024-SUNAT/800000	11/09/2024	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN – INSI LIMA CUI 2300104	CONTRATO N° 0018-2023 LP N° 002-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°03: S/. 288,570.89 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°00145- 2024-SUNAT/800000	22/08/2024	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL CEBAF TUMBES CUI 2487559	CONTRATO N° 003-2024 LP N° 004-2023- SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°01: S/. 53,732.56 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
--	------------	--	--	---

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2024
<http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2024/indices/indcor.htm>

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones – GEI