

LIQUIDACION FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

III TRIMESTRE 2025

INFORME N° /	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
INFORME TECNICO N.º 696-2025- SUNAT/8I3000	21.08.2025	RENOVACION DEL CERCO PERIMETRICO EN EL ALMACEN DE MATARANI DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MOLLENDO - TRAMO II – AREQUIPA	S/ 2'884,496.11
INFORME TECNICO N.º 714-2025- SUNAT/8I3000	10.09.2025	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	S/ 21'816,179.64
INFORME TECNICO N.º 640-2025- SUNAT/8I3000	08.07.2025	REHABILITACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE ADUANAS DE CHUCUITO - CALLAO	S/ 3'269,463.24

Nota: Consentidas en el III trimestre de 2025

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones - GEI