

LIQUIDACION FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

IV TRIMESTRE 2025

INFORME N° /	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
INFORME TECNICO N.º 798- 2025- SUNAT/813000	06.11.2025	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	S/ 15'342,235.09

Nota: Consentidas en el IV Trimestre de 2025

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones - GEI