

LAUDOS DEL TERCER TRIMESTRE 2024

| N° | Demandante | Demandado | Expediente | Proceso de Selección Contrato Vinculado | Materia | Estado | Fecha de Notificación de Laudó |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | CONSORCIO CHUCUITO | INVERSION PUBLICA SUNAT | 4586-193-23 | Contrato N°17-2022 LP 04-2022/SUNAT/811000 | Resolucion de contrato, ejecucion de garantías | concluido | 03.07.2024 |
| 2 | SUNAT | APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES | 4224-517-22 | Contrato N° 138-2020/SUNAT- Prestación de servicios derivado del Concurso Público N° 08 -2020-SUNAT/7R0100. | Resolucion de contrato | concluido | 01.08.2024 |
| 3 | Consortio Ejecutor Callao | Inversión Pública SUNAT | 1517-229-17 | Contrato N° 045-2016 AS N° 008-2016-SUNAT/8F0000, derivada de la LP N° 002-2016-SUNAT/8F0000 | Ampliación de Plazo N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 y 12/pago de mayores gastos generales/penalidades/Reducción de Contrato/pago de valorizaciones con intereses/levantamiento de observaciones/Ampliación plazo para subsanar observaciones/ declarar que la obra se encuentra recepcionada/declarar que las penalidades distintas a la mora son ilegales/indemnización por daños y perjuicios (S/. 739,227.80)/resolución de contrato. | concluido | 1/08/2024 |
| 4 | CONSORCIO PIURA II (Conformado por Cedosa del Oriente S.A.C. y Construcciones Ruesma S.A.) | SUNAT | 2904-276-20 | Contrato N° 272-2019-SUNAT-Ejecución de Obra para la "Rehabilitación de la Sede de la Intendencia Regional de Piura" | Ampliaciones de plazo - ampliación de plazo 3 (74 días), ampliación de plazo 4 (42 días) y ampliación de plazo 5 (28 días)-, y pago de gastos generales y costos indirectos | concluido | 22/08/2024 |
| 5 | CONSORCIO SUNAT (Conformado por MATH Construcción y Consultoría S.A.C., MADISA Ingenieros S.A.C. E Ingeniería Central S.A.C.) | SUNAT | 2859-231-20 | Contrato N° 269-2019/SUNAT – EJECUCIÓN DE OBRA, proveniente de la Adjudicación Simplificada N°66-2019 SUNAT/8B1200- Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 16 2018-SUNAT/8B1200 | Ampliación de plazo 01 (11 días), pago de mayores gastos generales variables y costos directos, resolución de contrato, que se declare que ha cumplido con sus obligaciones contractuales. | concluido | 10/09/2024 |