



**SEGUNDA FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCION JEFATURAL  
N° 12-2014-IP/SUNAT**


Lima, 27 de Febrero del 2014

Que, habiéndose emitido la resolución Jefatural N°12-2014-IP/SUNAT de fecha 12 de febrero del 2014 que declara consentida la Liquidación del Contrato de Supervisión de la Obra "Implementación del Nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Ciudad de Huaráz" y de conformidad a lo informado por la Coordinación de Proyectos de Inversión mediante Memorandum N°197-2014-SUNAT/401400 de fecha 25 de febrero del 2014 que sustenta la fé de erratas en el Informe N° 009-2014-SUNAT/401400-GNO del profesional de proyectos de Inversión Ing. Gerardo Naccha Oyola; corresponde emitir la segunda fé de erratas en la hoja de "Resumen Liquidación del Contrato de Consultoría de Supervisión" que forma parte de la Resolución como Anexo N° 01 en el ítem 5.00 columna CONCEPTO en los siguientes términos:



**DICE:**

**RESUMEN LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION**




ITEM	CONCEPTO
(...)	(...)
5.00	COSTO DEL SERVICIO SIN IGV (3+4)

**DEBE DECIR:**


**RESUMEN LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION**





ITEM	CONCEPTO
(...)	(...)
5.00	COSTO DEL SERVICIO (Incluido impuestos); (3+4)

**Regístrese y Comuníquese.**




.....  
**Amarida Reategui Napuri**  
**Jefa (e) de la Unidad Ejecutora**  
**INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT**


## RESUMEN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN

### INFORMACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

- |    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 1  | Contratista                     | : CONSORCIO LBH INGENIEROS CONSULTORES  |
| 2  | Contrato                        | : N° 023 -2012 –ADP N° 0003 -2012 SUNAT/208000  |
| 3  | Objeto                          | : Contratación del Servicio de "Supervisión de Obra del Proyecto Implementación del Nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Ciudad de Huaraz |
| 4  | Plazo de Ejecución              | : 210 días calendario   |
| 5  | Monto Contractual de Obra       | : 188,801.1   |
| 6  | Fecha de inicio de obra         | : 06 Jun. 2012.   |
| 7  | Fecha Programada de Término.    | : 01 Ene 2013.  |
| 8  | Ampliación de Plazo N° 01       | : 42 d.c. R.J. N° 0166 -2012 –IP/SUNAT  |
| 9  | Ampliación de Plazo N° 02       | : 16 d.c. R.J. N° 09 -2013 –IP/SUNAT  |
| 10 | Ampliación de Plazo N° 03       | : 40 d.c. R.J. N° 020 -2013 –IP/SUNAT   |
| 11 | Fecha de termino con ampliación | : 09 Abr. 2013  |
| 12 | Adelanto Directo                | : 0   |

ÍTEM	CONCEPTO	MONTOS APROBADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO
1.00	<b>MONTO DE VALORIZACIÓN (SIN REAJUSTE)</b>			
	PRESUPUESTO PRINCIPAL	188,801.10	142,469.31	
	PRESTACIONES ADICIONALES:	0.00	0.00	
2.00	<b>REAJUSTES</b>			
	OBRA PRINCIPAL	0.00	0.00	
	PRESTACIONES ADICIONALES:	0.00	0.00	
3.00	<b>MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (1 + 2)</b>	<b>188,801.10</b>	<b>142,469.31</b>	<b>46 331.79</b>
4.00	<b>OTROS</b>			
	MAYORES GG. GG. - Ampliaciones Plazo	10,131.00	10,131.00	
	MAYORES GG. GG. - Ampliaciones Plazo	<u>13,386.45</u>	<u>13,386.45</u>	
		<b>23,517.45</b>	<b>23,517.45</b>	<b>0.00</b>
5.00	<b>COSTO DEL SERVICIO (Incluido Impuestos); (3 + 4)</b>	<b>212,318.55</b>	<b>165,986.76</b>	<b>46 331.79</b>
6.00	<b>PENALIDADES</b>			
	TOTAL PENALIDAD POR RETRAZOS INJUSTIFICADOS			0.00
	TOTAL OTRAS PENALIDADES	-21,231.85		-21,231.85
7.00	<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR (5 + 6)</b>			<b>25,099.94</b>
8.00	<b>DEVOLUCIÓN RETENCIÓN GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO:</b>			<b>18,880.11</b>
9.00	<b>TOTAL A FAVOR DE SUPERVISOR (7 + 8)</b>			<b>43,980.05</b>

  
 .....  
 Iván Francisco Álvarez Rodríguez  
 Coordinador de Proyectos de Inversión (e)  
 INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT

  
 .....  
 Gerardo Milton Naccha Oyola  
 Profesional de Proyectos de Inversión  
 INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT