FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUERRERO ALVITEZ Luis Alberto FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 19/04/2023 19:02:46-0500

ADICIONALES DE OBRA
EN SOLES (S/)

I TRIMESTRE 2023

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
NO SE EFECTUARON ADICIONALES DE OBRA EN ESTE TRIMESTRE				

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2023

http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2022/indices/indcor.

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones – GEI

Firmado digitalmente por: NACCHA OYOLA Gerardo Milton FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2023 17:23:41-0500

Firmado digitalmente por: SEGUNDO FLORES Manuel FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2023 17:11:51-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CABALLERO LANG Luis Antonio FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 19/04/2023 17:46:42-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GARCIA CORONADO Roberto Carlos FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2023 17:28:10-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VILCHEZ MARAZO Virginia Sabina FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2023 18:11:52-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALVAREZ RODRIGUEZ Ivan Francisco FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2023 18:00:11-0500