ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 3.1
INVERSIONES PÚBLICAS - IP

A. DATOS DE LA ENTID

Nombre del Pliego	**: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**	
Departamento - Provinci	**: LIMA - LIMA - CERCADO**	**LIMA - LIMA - CERCADO**
Nombre titular	**: LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO**	**LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO**
Cargo	**: SUPERINTENDENTE NACIONAL**	**SUPERINTENDENTE NACIONAL**
Periodo en el cargo	**: Del 10/03/2020 al 04/03/2024**	
Fecha de corte	**: Del 01/01/2024 al 04/03/2024**	
Sector (gob Nacional) /	**: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

B. DATOS DE UNIDAD E

Nombre del Unidad Ejec	**: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**
Departamento - Provinci	**: LIMA - LIMA - CERCADO**	
Nombre titular	**: LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO**	
Cargo	**: SUPERINTENDENTE NACIONAL**	
Periodo en el cargo	**: Del 10/3/2020 al 04/03/2024**	

N°	Código único de inversiones	Nombre de la IP	Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la inversión	Fecha programada de Fin de ejecucion fisica	Fecha real de Fin de ejecucion fisica	Avance Fisico Real(%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2453666	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; EN EL(LA) PUESTOS DE CONTROL DE LAS INTENDENCIAS DE ADUANAS Y TRIBUTOS INTERNOS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	Vigente	85%	40,213,833.00	34,023,905.54	6,189,927.46
2	2510949	ADQUISICIÓN DE RADIOCOMUNICACIONES UHF (RADIOENLACES); EN EL(LA) DE DATOS SHF PARA LA INSI DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO - MUL.DEP-	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2024	15/11/2023	100%	5,183,463.36	5,183,463.36	-
3	2516932	ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA LA SUNAT DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2024	Vigente	88%	61,390,659.00	54,016,569.22	7,374,089.78
4	2540194	ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) Y SOFTWARE PARA PROVISIÓN DE NUBE PRIVADA PARA LOS SERVICIOS INTERNOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	30/12/2023	5/10/2023	100%	34,160,154.74	34,160,154.74	-
5	2540199	ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) EQUIPOS PERSONALES PORTÁTILES TIPO TABLETS PARA LAS INTENDENCIAS DE ADUANAS A NIVEL NACIONAL DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	30/12/2023	Vigente	78%	370,923.56	290,923.56	80,000.00
6	2540874	ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) COMO SOLUCIÓN DE NUBE PRIVADA PARA AMBIENTES NO PRODUCTIVOS DE LA SUNAT DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	30/12/2023	12/5/2023	100%	17,976,139.32	17,976,139.32	-
7	2540884	ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) COMO SOLUCIÓN DE RESPALDOS VEEAM BACKUP PARA LA SUNAT DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	30/12/2023	28/2/2023	100%	8,158,990.00	8,158,990.00	-

N°	Código único de inversiones	Nombre de la IP	Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la inversión	Fecha programada de Fin de ejecucion fisica	Fecha real de Fin de ejecucion fisica	Avance Fisico Real(%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
8	2540611	ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) COMO SOLUCIÓN DE DESPLIEGUE DE SOFTWARE DE PASES A PRODUCCIÓN PARA LA SUNAT DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	30/12/2023	Vigente	6%	2,243,758.34	137,273.00	2,106,485.34
9	2540614	ADQUISICIÓN DE SWITCH Y EQUIPO DE COMUNICACION; EN EL(LA) PLATAFORMA DE RED LOCAL ALAMBRICA E INALAMBRICA WIFI 6 PARA LA SUNAT DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	30/12/2025	Vigente	7%	21,491,466.00	1,561,487.05	19,929,978.95
10	2540888	ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) COMO SOLUCIÓN IPAM - IP ADDRESS MANAGEMENT - PARA LA SUNAT DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	30/12/2023	Vigente	20%	1,146,096.00	229,219.20	916,876.80
11	2556204	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA; EN SETENTA Y UN A NIVEL NACIONAL	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	Vigente	52%	1,309,918.71	686,918.71	623,000.00
12	2541858	ADQUISICIÓN DE VEHICULO; EN EL(LA) ACONDICIONADOS PARA EL TRANSPORTE DE CANES K9 A NIVEL NACIONAL DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	15/2/2023	15/2/2023	100%	765,000.00	765,000.00	-
13	2568839	ADQUISICIÓN DE CAN ; EN CINCO PUESTOS DE CONTROL PARA EL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	Vigente	17%	210,000.00	35,400.00	174,600.00
14	2561722	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) ALMACEN DE AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	5/12/2023	100%	20,065.00	20,065.00	-
15	2561740	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) ALMACEN DE AYACUCHO DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	5/12/2023	100%	1,734.60	1,734.60	-
16	2561756	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) ALMACEN DE CUSCO DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	5/12/2023	100%	14,549.70	14,549.70	-
17	2562327	ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	19/9/2023	100%	4,270.50	4,270.50	-
18	2562350	ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN DE JUNIN DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	5/12/2023	100%	4,332.00	4,332.00	-
19	2562351	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) ALMACEN DE PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	30/12/2023	100%	4,956.00	4,956.00	-
20	2562352	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) ALMACEN DE UCAYALI DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	5/12/2023	100%	7,801.20	7,801.20	-
21	2565932	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) ALMACEN DE LA OFICINA ZONAL SAN MARTIN DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	5/12/2023	100%	13,005.00	13,005.00	-
22	2576982	ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD ; EN EL(LA) RED INTERNA DE DATOS DE LA SUNAT PARA EL ANALISIS, DETECCION Y RESPUESTA ANTE AMENAZAS DE SEGURIDAD INFORMATICA DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	Vigente	85%	9,097,578.00	7,700,193.00	1,397,385.00

N°	Código único de inversiones	Nombre de la IP	Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la inversión	Fecha programada de Fin de ejecucion fisica	Fecha real de Fin de ejecucion fisica	Avance Fisico Real(%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
23	2597095	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) SUNAT, PARA LA PROVISION DE CAPACIDADES ADICIONALES EN LA SOLUCION DE NUBE PRIVADA PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	31/12/2025	Vigente	0%	45,061,996.89	-	45,061,996.89
24	2601474	ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA; EN EL(LA) SUNAT, PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACION A NIVEL NACIONAL, EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	28/11/2025	Vigente	0%	6,284,896.26	-	6,284,896.26
25	2627982	ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD ; EN EL(LA) SUNAT, PARA MANTENER LA NAVEGACIÓN SEGURA EN INTERNET DE LOS FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-	Inversiones IOARR	2. Por Contrata	ACTIVO	30/5/2025	Vigente	0%	564,553.14	-	564,553.14

Leyenda

A. Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
B. Registrar nombre consignado en el Expediente Técnico (ET) o en los Documentos Equivalentes (DE)
C. Registrar lo que corresponda: Proyecto de Inversión (PI) o Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR)
D. Registrar lo que corresponda: 1. Administración Directa; 2. Por Contrata; 3. Asociación Pública Privada (APP); 3. Núcleo Ejecutor; Ley 29230 (Obras Por Impuestos)
E. Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
F. Registrar fecha programada de termino de acuerdo al contrato.
G. Registrar fecha consignada en el Cuaderno de Obra acepatada por el Supervisor o Inspector..
H. Registrar el porcentaje acumulado del avance fisico valorizado (Contrato principal + Presupuestos Adicionales - Presupuestos Deductivos)
I. Registrar el monto resultante de la liquidación APROBADA o en su defecto el monto estimado del costo final.
J. Registrar el monto total pagado según comprobantes de pagos
K. Registrar el resultado de la diferencia de (I) - (J)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

SUNAT
Firmado digitalmente por ORDOÑEZ ENRIQUEZ Magaly FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.07 16:37:55 -05'00'

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Magaly Ordoñez Enriquez

DNI: 23984650

DIAZ SALAZAR Milagros Yvonne Estela FAU 20131312955 soft
DIAZ SALAZAR Milagros Yvonne Estela FAU 20131312955 soft
2024.03.07 18:36:42 -05'00'

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Milagros Yvonne Estela Diaz Salazar

DNI: 07643903