

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

III TRIMESTRE 2016

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
189 -2016	27/07/2016	REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO Adicionales Nº 12 al 18	480-2014/SUNAT - EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 218 675,89
213 -2016	26/08/2016	REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA IR PIURA Adicional Nº 01	514-2015/SUNAT - EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 8 588,77
222-2016	07/09/2016	REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO Adicionales Nº 19 al 20	480-2014/SUNAT - EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 53 204,17

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2016 en <http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2016/indices/indcor.htm>
Elaboración : División de Soporte de Acondicionamiento y Mantenimiento

