

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

IV TRIMESTRE 2016

| RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA | FECHA | DESCRIPCIÓN | CONTRATO | TOTAL RESULTANTE |
|--------------------------------|------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 279-2016 | 26/10/2016 | REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL JUNÍN Adicional Nº 01 Deductivo vinculado Nº 01 | 0188-2016/SUNAT - EJECUCION DE OBRA | - S/ 13 146,86 |
| 296-2016 | 10/11/2016 | REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL JUNÍN Adicional Nº 02 | 0188-2016/SUNAT - EJECUCIÓN DE OBRA | S/ 235 295,13 |
| 306-2016 | 21/11/2016 | REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL CHIMBOTE Adicional Nº 01 Deductivo vinculado Nº 01 | 0541-2015/SUNAT- EJECUCIÓN DE OBRA | S/ 9 240,35 |

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2016 en <http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2016/indices/indcor.htm>
Elaboración : División de Soporte de Acondicionamiento y Mantenimiento

