

# ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

---

## III TRIMESTRE 2017

| RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA | FECHA      | DESCRIPCIÓN   | CONTRATO                            | TOTAL RESULTANTE |
|--------------------------------|------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 255-2017                       | 05/10/2017 | REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL CHIMBOTE<br>Adicional Nº 03<br>Deductivo vinculado Nº 03 | 0541-2015/SUNAT - EJECUCION DE OBRA | S/ 69 053,91     |

**Fuente** : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2017 en <http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2017/indices/indcor.htm>

**Elaboración** : División de Infraestructura y Mantenimiento