

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

II TRIMESTRE 2017

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
118-2017	10/05/2017	REFACCIÓN INTEGRAL DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS Adicional Nº 02 Deductivo vinculado Nº 02	0528-2015/SUNAT - EJECUCION DE OBRA	S/ 6 154,92

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2017 en <http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2017/indices/indcor.htm>
Elaboración : División de Infraestructura y Mantenimiento