

# ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

---

## I TRIMESTRE 2017

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
072-2017	14/03/2017	REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL CHIMBOTE Adicional Nº 02 Deductivo vinculado Nº 02	0541-2015/SUNAT - EJECUCION DE OBRA	- S/ 87 381,32
088-2017	29/03/2017	REFACCIÓN INTEGRAL DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS Adicional Nº 01 Deductivo vinculado Nº 01	0528-2015/SUNAT - EJECUCION DE OBRA	- S/ 26 111,25
090-2017	04/04/2017	REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA PAITA Adicional Nº 01 Deductivo vinculado Nº 01	455-2015/SUNAT - EJECUCION DE OBRA	- S/ 64 068,65

**Fuente** : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2017 en <http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2017/indices/indcor.htm>

**Elaboración** : División de Soporte de Acondicionamiento y Mantenimiento