

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

IV TRIMESTRE 2020

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 00122-2020-SUNAT/800000	09.12.2020	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 (MIRAFLORES) DE LIMA METROPOLITANA, CU 2159420 (ANTES SNIP 200789)	CONTRATO N° 008-2020 L.P.N°02-2019-SUNAT/8F0000 – PRIMERA CONVOCATORIA	ADICIONAL DE OBRA N° 1: S/ .163 839.01 INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 000139-2020-SUNAT/800000	30.12.2020	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, PIURA – DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 11-2018-SUNAT/8B1200	CONTRATO N° 272-2019/SUNAT-EJECUCIÓN DE OBRA	ADICIONAL DE OBRA N° 1: S/ .57,933.76 INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2020 en <http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2020/indices/indcor.htm>

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones