

# ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

## III TRIMESTRE 2021

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 143-2021-SUNAT/800000	09.09.2021	REHABILITACION DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS, AS 66-2019-SUNAT/8B1200, DERIVADA DE LA LP N° 16-2018-SUNAT/8B1200	CONTRATO N° 15-2020/SUNAT-EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 379,955.11  INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 0153-2021-SUNAT/800000	30.09.2021	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES - PIP 189363	CONTRATO N° 020-2020 LP N° 01-2020-SUNAT/8F0000 PRIMERA CONVOCATORIA	ADICIONAL DE OBRA N° 1: S/ .112 732,32  Y DEDUCTIVO VINCULANTE S/. 112 818,08  INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY

**Fuente** : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 2021

<http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2021/indices/indcor.htm>

**Elaboración** : Gerencia de Ejecución de Inversiones – GEI