

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

III TRIMESTRE 2023

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°0127-2023-SUNAT/800000	28/08/2023	REHABILITACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE ADUANAS DE CHUCUITO – CUI 2392678	CONTRATO N° 007-2023 LP N° 004-2022-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°01: S/. 92,523.61 Y EL DEDUCTIVO VINCULADO N°1 S/. 92, 837.49 TOTAL RESULTANTE: S/-.313.88 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°00124-2023-SUNAT/800000	23/08/2023	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA ATE CUI 2151569	CONTRATO N° 0024- 2022 - LP N° 0004-2021-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°03: S/. 194,362.76 Y EL DEDUCTIVO VINCULADO N°1 S/. 86, 425.85 TOTAL RESULTANTE: S/.107,936.91 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2023

<http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2023/indices/indcor.htm>

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones – GEI