

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

II TRIMESTRE 2016

RESOLUCIÓN GERENCIA Nº	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
002-2016-8B3000	24/05/2016	ADECUACION DE AMBIENTES PARA EL ARCHIVO Y ECONOMATO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SUNAT CONTRATO 00335-2015/SUNAT	S/ 150 894,05
003-2016-8B5000	27/07/2016	IMPLEMENTACION DE GARITA DE CONTROL MOVIL EN INAMBARI - MADRE DIOS CONTRATO 00220-2015/SUNAT	S/ 69 084,13

Fuente : SIGAD – Trámite Documentario

Elaboración : División de Soporte de Acondicionamiento y Mantenimiento

