

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

III TRIMESTRE 2016

RESOLUCIÓN GERENCIA Nº	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
006-2016-8B5000	26/082016	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA SEDE SAN MATEO DE LA SUNAT CONTRATO 00460-2015//SUNAT	S/ 720 043,05

Fuente : SIGAD – Trámite Documentario

Elaboración : División de Soporte de Acondicionamiento y Mantenimiento

