

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

II TRIMESTRE 2018

RESOLUCIÓN GERENCIA Nº	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
05-2018/SUNAT/8B6000	14/06/18	HABILITACION DE PAVIMENTO EN PATIO DE MANIOBRAS DEL ALMACEN DE LA SSA UCAYALI	S/ 151,243.54

Fuente : SIGAD – Trámite Documentario

Elaboración : División de Infraestructura y Mantenimiento