

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

III TRIMESTRE 2019

RESOLUCIÓN GERENCIA Nº	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
04-2019/SUNAT/8B6000	18/09/2019	IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EDIFICIO SAN MATEO	S/ 265 021.98

Fuente : SIGAD – Trámite Documentario

Elaboración : División de Infraestructura y Mantenimiento