

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

III TRIMESTRE 2020

RESOLUCIÓN GERENCIA Nº	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°03- 2020/SUNAT/8B6000	30.07.2020	REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE OFICINA ZONAL CHIMBOTE	S/.2'437,302.08 INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°05- 2020/SUNAT/8B6000	10.09.2020	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL CHIMBOTE	S/.2'340,604.15 INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY

Fuente : SIGAD – Trámite Documentario

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones