

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA EN SOLES (S/)

II TRIMESTRE 2023

INFORME N° /	FECHA	OBRA	TOTAL LIQUIDADO
INFORME TÉCNICO N.º 070-2023- SUNAT/813000	04.04.2023	REHABILITACION DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL MADRE DE DIOS	S/ 7'882,129.49

Nota: Consentidas en el I trimestre de 2023

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones - GEI