

ADICIONALES DE OBRA EN NUEVOS SOLES

I TRIMESTRE 2016

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
012-2016	21/01/2016	Aprueban prestación adicional y deductivo vinculante de la Obra "Refacción y Acondicionamiento de la sede de Aduana Ilo"	Nº 607-2014/SUNAT- Ejecución de obra	S/. 29 130,15
018-2016	25/01/2016	Aprueban prestación adicional a la Obra: Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la IR Tacna	Nº 608-2014/SUNAT - Ejecución de Obra	-S/. 77 617,00
028-2016	29/01/2016	Aprueban prestación adicional a la Obra: Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la IR Arequipa	Nº 143-2015/SUNAT - Ejecución de Obra	S/. 331 476,36

