

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

II TRIMESTRE 2021

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 000072-2021-SUNAT/800000	06/05/2021	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS	CONTRATO N° 022-2020 L.P. N°021-2020-SUNAT/8B1200 – PRIMERA CONVOCATORIA	ADICIONAL DE OBRA N° 1: S/.1'190,924.46 DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°1: 1'347,203.09 TOTAL RESULTANTE: - S/. 156,278.63 INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2021

<http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2021/indices/indcor.htm>

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones