

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

I TRIMESTRE 2024

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°0047- 2024-SUNAT/800000	19/03/2024	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2300104 CUI 2300104	CONTRATO N° 018-2023 LP N° 002-2023- SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°01: S/. 338,536.08 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2024
<http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2024/indices/indcor.htm>
Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones – GEI