

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

I TRIMESTRE 2025

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 17-2025-SUNAT/800000	28/01/2025	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B – SURQUILLO CUI 2510864	CONTRATO N.º 21-2023 LP N.º 03-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°04: S/ 11,709.93 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 30-2025-SUNAT/800000	19/02/2025	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT - LIMA CUI 2300104	CONTRATO N.º 18-2023 LP N.º 02-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°08: S/ 15,836.11 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 10-2025-SUNAT/800000	15/01/2025	REHABILITACION Y REFACCION DEL ALMACEN DE LA INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD CUI 2424033	CONTRATO N.º 06-2023 AS N.º 01-2023-SUNAT/8I1000 DERIVADA DE LA LP N°06-2022-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°05 Y DEDUCTIVO VINCULADO N°03 S/ 113,094.62 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 08-2025- SUNAT/800000	14/01/2025	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICION DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA CUI 2300859	CONTRATO N.º 06- 2024 LP N.º 01-2024- SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°01 Y DEDUCTIVO VINCULADO N°01 S/ 609,908.70 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
--	------------	---	--	--

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2025

<http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2025/indices/indcor.htm>

Elaboración : Gerencia de Ejecución de Inversiones – GEI