

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

II TRIMESTRE 2026

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°078-2026-SUNAT/800000	09/06/2026	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA' - CUI 2300104	CONTRATO N° 018-2023 LP N° 002-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°20: S/. 1'394,907.01 DEDUCTIVO VINCULADO N° 16 S/.365,596.52 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°051-2026-SUNAT/800000	01/04/2026	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICION DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA CUI 2300859	CONTRATO N° 006-2024 LP N° 001-2024-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°13: S/. 56,488.22 DEDUCTIVO VINCULADO N° 13 S/. 6'437.90 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°081-2026-SUNAT/800000	15/06/2026	REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL ALMACEN QUEBRADA CARPITAS TUMBES-CUI 2481712	CONTRATO N° 005-2025 AS N° 001-2025-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°02: S/. 370,666.39 DEDUCTIVO VINCULADO N° 02 S/.227,001.84 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°082-2026-SUNAT/800000	13/06/2026	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO ICA-CUI 2134118	CONTRATO N° 004-2025 LP N° 001-2025-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°05: S/. 373,535.23 DEDUCTIVO VINCULADO N° 02 S/. 27,639.09 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°062-2026-SUNAT/800000	30/04/2026	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO ICA-CUI 2134118	CONTRATO N° 004-2025 LP N° 001-2025-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°04: S/. 470,681.23 DEDUCTIVO VINCULADO N° 04 S/. 156,558.40 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°071-2026-SUNAT/800000	26/05/2026	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO ICA-CUI 2134118	CONTRATO N° 004-2025 LP N° 001-2025-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°06: S/. 58,009.17 DEDUCTIVO VINCULADO N° 06 S/. 15,681.93 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°0069-2026-SUNAT/800000	19/05/2026	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CSC OESTE 1-B SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2510864	CONTRATO N° 021-2023 LP N° 003-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°07: S/. 4,042.61 DEDUCTIVO VINCULADO N° 02 S/. 3,428.70 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°0058- 2026-SUNAT/800000	20/04/2026	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA' - CUI 2300104	CONTRATO N° 018-2023 LP N° 002-2023- SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°21: S/. 61,950.03 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
---	------------	---	--	---

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2026

<https://intranet.sunat.peru/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2025/indices/indcor.htm>

Elaborac : Gerencia de Ejecución de Inversiones – GEI