

ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

I TRIMESTRE 2026

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°049-2026-SUNAT/800000	26/03/2026	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA' - CUI 2300104	CONTRATO N° 018-2023 LP N° 002-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°19: S/. 120,410.25 DEDUCTIVO VINCULADO N° 15 S/.355,077.90 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°024-2026-SUNAT/800000	17/02/2026	REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL ALMACEN QUEBRADA CARPITAS TUMBES-CUI 2481712	CONTRATO N° 005-2025 AS N° 001-2025-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°01: S/. 139,748.07 DEDUCTIVO VINCULADO N° 01 S/.3,929.65 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°021-2026-SUNAT/800000	13/02/2026	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO ICA-CUI 2134118	CONTRATO N° 004-2025 LP N° 001-2025-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°02: S/. 244,951.74 DEDUCTIVO VINCULADO N° 02 S/.127,867.69 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°025-2026-SUNAT/800000	19/02/2026	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICION DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA CUI 2300859	CONTRATO N° 006-2024 LP N° 001-2024-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°07: S/. 303,855.99 DEDUCTIVO VINCULADO N° 07 S/. 971,721.23 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°0009-2026-SUNAT/800000	27/01/2026	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CSC OESTE 1-B SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2510864	CONTRATO N° 021-2023 LP N° 003-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°06: S/. 118,132.24 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°001-2026-SUNAT/800000	070/01/2026	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA' - CUI 2300104	CONTRATO N° 018-2023 LP N° 002-2023-SUNAT/8I1000	ADICIONAL DE OBRA N°18: S/. 500,772.31 DEDUCTIVO VINCULADO N° 14 S/. 523,188.46 INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

Fuente : RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA DEL 2026

<https://intranet.sunat.peru/intranet/inicio/legal/LEG/superAdjunta/rsnaaf/2025/indices/indcor.htm>

Elaborac : Gerencia de Ejecución de Inversiones – GEI