

ARBITRAJES CON LAUDO - ENERO A MARZO 2022

Demandante	Demandado	Expediente	Proceso de Selección - Contrato Vinculado	Materia	Estado	Fecha de Notificación de Laudo
TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS SA	SUNAT	EXP. 342-2016 (acumula al Expediente N° S-004-201; S-011-2017; S-079-2017; S-080-2017; S-116-2017; S-168-2017; S-250-2017; S-271-2017; S-277-2017; S-220-2017; S-266-2017, S-274-2017 y S-001-2018)	LP N° 019-2015-SUNAT/8B1200 / 528-2016-SUNAT EJECUCIÓN DE OBRA	Ampliación de plazo N° 05, por 8 días calendarios y pago de mayores gastos generales; ampliación de Plazo N° 11, por 43 días no reconocidos por la Resolución de Intendencia N° 68-2017-SUNAT/8B0000; Observaciones a entrega de obra; Ampliación de plazo N° 17, por 90 días calendarios; Ampliación de plazo N° 9 (11 días); levantamiento de observaciones del frente 2 de la obra; penalidades; liquidación de obra; y resolución de contrato	LAUDADO - FAVORABLE	9/02/2022
VALTOM INGENIEROS S.A.C.	SUNAT	S-019-2019/SNA-OSCE	Contrato N° 226-2016/SUNAT, derivado del Concurso Público N° 018-2014-SUNAT/4G3500	Resolución de Contrato, pago de prestaciones y devolución de garantías.	Se declaró infundada la pretensión de dejar sin efecto nuestra resolución de contrato, así como la de devolver las garantías de fiel cumplimiento y monto diferencial de propuesta; pero se declaró fundada en parte su pretensión de pago de prestaciones ejecutadas	16/03/2022
SUNAT	CONSORCIO JOVERSA - ITER TRANS JIREH S.A.C., conformado por JUAN DOMINGO OBREGÓN VERAMENDI (RUC 10256709070) e INTER TRANS JIREH SAC (RUC 20509552496)	2815-187-20 (acumula al EXP. 3104-476-20)	Contrato 023-2018-SUNAT - Prestación de Servicios; derivado del Concurso Público 054-2017-SUNAT/7G0600 - Servicio de carga y descarga de mercancías para la IR La Libertad e IA Salaverry	Resolución de Contrato	SE DECLARARON FUNDADAS CASI TODAS LAS PRETENSIONES DE SUNAT	14/02/2022
CONSORCIO PITS (Conformado por MHM Inversiones Global S.A.C. y OK Inversiones Global S.A.C.)	SUNAT	2832-204-20	Contrato 336-2017/SUNAT- Prestación de Servicios (servicio de notificación de documentos en el ámbito local y nacional desde las sedes de Lima y Callao)	Penalidades	SE ARCHIVÓ EL PROCESO POR NO PRESENTACIÓN DE DEMANDA ARBITRAL	11/03/2022
BAFING S.A.C.	SUNAT	3033-405-20	Contrato 107-2019-SUNAT - Prestación Accesorio; derivado de la Licitación Pública 013-2018-SUNAT/8B1200 (Provisión e instalación de la plataforma de Proxy Cache)	Penalidades	SE ARCHIVÓ EL PROCESO POR NO PRESENTACIÓN DE DEMANDA ARBITRAL	20/01/2022