

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2018

PERIODO DEL PEI: 2018 – 2020

SECTOR: Economía y Finanzas

PLIEGO: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT

FECHA: 27 de febrero de 2019

1. Resumen ejecutivo

Este documento, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN¹, contiene la evaluación del nivel de avance del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 343-2017/SUNAT del 29DIC2018; así como el seguimiento del cumplimiento de las metas físicas programadas para cada actividad operativa (AO) prevista para el año 2018, de acuerdo con la estructura aprobada por el órgano rector en la materia.

En ese sentido, el POI 2018 de la SUNAT comprende 151 AO que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las metas físicas previstas para el año 2018, tal como se muestra en el numeral 2.2 del presente informe.

Al respecto, es pertinente señalar que durante el proceso de implementación de la regulación del CEPLAN, se presentaron dificultades en el seguimiento y evaluación de las metas financieras aprobadas en el POI, al detectarse diferencias permanentes con la asignación presupuestal (producto de las modificaciones presupuestarias), mientras que las metas financieras del POI han sido estáticas. Las normas de presupuesto contemplan un proceso más ágil para su modificación. Además de ello, en la SUNAT se cuenta con un órgano centralizado que tiene a su cargo el sistema de presupuesto, en tanto que lo dispuesto en la guía implica atribuir funciones a otros órganos de manera discrepante con lo previsto en el ROF de la SUNAT.

De esta forma, en atención a lo coordinado con el CEPLAN, el presente informe no desarrolla el seguimiento y evaluación de las metas financieras. Asimismo, en relación a la emisión de un informe por parte de cada Unidad Ejecutora, para el caso de la SUNAT, solo corresponde la emisión de un Informe consolidado de Evaluación de Implementación del POI, elaborado por la División de Evaluación y Seguimiento de la ONPEE (Oficina que es el órgano de Planeamiento del pliego), ello en atención a la estructura organizacional y las competencias señaladas en el ROF (considerando que el pliego tiene 3 unidades ejecutoras, 2 de ellas exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión).

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

Considerando las dificultades presentadas en el proceso de implementación para el seguimiento y evaluación de las metas financieras, la normativa del sistema de presupuesto que regula las modificaciones presupuestarias, así como las funciones previstas en el ROF de la SUNAT para los distintos órganos, mediante correo electrónico del 06JUL2018, el CEPLAN como ente rector del Sistema de Planeamiento Estratégico, señaló que -en el caso de la SUNAT- *“para el seguimiento del POI 2018 el registro de los resultados financieros es opcional, si corresponde el registro de los resultados físicos”*.

¹ Aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo (RPCD) N° 33-2017-CEPLAN/PCD del 02JUN2017 modificado por la RPCD N° 062-2017-CEPLAN/PCD del 23NOV2017 y por la RPCD N° 00053-2018-CEPLAN/PCD del 31OCT2018.

Por otra parte, cabe mencionar que la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos (ONPEE), según el ROF, se encarga de supervisar los procesos de formulación, consolidación, aprobación, actualización, seguimiento y evaluación del cumplimiento del PEI y del POI y otros que no competan a otros órganos o unidades orgánicas, en concordancia con los planes nacionales y sectoriales; la misma que depende directamente de la Superintendencia Nacional. Asimismo, en la estructura organizacional se cuenta con las Oficinas de Gestión en cada una de las 3 Superintendencias Nacionales Adjuntas, las que contribuyen al monitoreo y procesamiento de información para la toma de decisiones oportunas.

En ese sentido, de acuerdo a lo coordinado con el CEPLAN, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la SUNAT y las competencias previstas en el ROF, el Informe de Evaluación de Implementación del POI, para el caso de la SUNAT, es aquel elaborado únicamente por la División de Evaluación y Seguimiento de la ONPEE (Oficina que es el órgano de Planeamiento del pliego) y no como, de manera general, lo señala la Guía², más aún cuando la información se encuentra en nuestro sistema de seguimiento diseñado para tal efecto, a través del cumplimiento de las metas de los indicadores aprobados en el Set de Indicadores y Proyectos 2018.

Durante este proceso de implementación, se debe resaltar el apoyo permanente del CEPLAN para absolver oportunamente las consultas que se formularon a lo largo del año 2018.

A continuación, se desarrolla los puntos enumerados en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado por CEPLAN, respecto de la ejecución de las metas físicas:

2.1 Modificación

El POI 2018 aprobado por Resolución de Superintendencia N° 343-2017/SUNAT de 29DIC2017 no ha sido modificado durante su ejecución, manteniéndose así la programación de las metas físicas y financieras de las AO en el año 2018.

2.2 Evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Mediante Resolución de Superintendencia N° 343-2017/SUNAT del 29DIC2018, se aprobó el POI 2018 de la SUNAT, el cual contempla 151 AO con sus respectivas metas físicas y financieras.

En la siguiente tabla, se muestra el resultado de la ejecución física de las AO del POI 2018, por objetivo estratégico:

Tabla N° 1: Resultado de las AO del POI por Objetivo Estratégico – Anual 2018

Objetivo Estratégico Institucional asociado	Cantidad de AO	Cantidad de AO cumplidos	Nivel de cumplimiento
OEI.01 Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero	118	118	100,0%
OEI.02 Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras	9	9	100,0%
OEI.03 Reducir el fraude aduanero	5	5	100,0%
OEI.04 Fortalecer la capacidad de gestión interna	17	17	100,0%
OEI.05 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres	2	2	100,0%
Total	151	151	100,0%

Fuente: SIGA

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG

Como se aprecia, las 151 AO vinculados a los 5 OEI previstos en el PEI 2018-2020 alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100% en cada uno de ellos.

² El numeral 7.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado por RPCD N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, señala que la elaboración de los informes de evaluación son los órganos de planeamiento de cada Unidad Ejecutora y consolidado por el órgano de planeamiento del Pliego.

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas

Remisión de informes de seguimiento a la Alta Dirección³, en los cuales se analizaron el nivel de cumplimiento de las metas mensuales y se efectuaron recomendaciones a los Superintendentes Nacionales Adjuntos, según corresponda, para la implementación de las acciones conducentes al cumplimiento de las metas físicas programadas, y el cumplimiento mismo de la razón de ser de la AO respectiva.

2.4 Medidas para la mejora continua

Fortalecer y consolidar el proceso de seguimiento y evaluación en el marco del POI.

3. Conclusiones

- Se ha cumplido con las metas físicas de los indicadores del POI 2018 al 100%.
- De acuerdo a lo coordinado con el CEPLAN, no se efectuó el seguimiento a las metas financieras.

4. Recomendación

Fortalecer y consolidar el proceso de seguimiento y evaluación en el marco del POI.

5. Anexo

Se adjunta el Reporte de Seguimiento del POI correspondiente al IV trimestre de 2018 emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.

³ Para efectos del presente documento, la Alta Dirección está conformada por la Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos, el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas y la Superintendente Nacional Adjunta de Administración y Finanzas.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
 Pliego 057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 Unidad Ejecutora 001273 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							
ACTIVIDAD OPERATIVA							
OEI.01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO							
AEI.01.01 - MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICO							
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18AO110916229 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL					10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	5,102,047.00	0.00	0.00	
			TOTAL POR AEI	5,102,047.00	0.00		
AEI.01.02 - CONTROL DE SALDOS A TRAVÉS DEL REGISTRO DE LOS DÉBITOS Y LOS CRÉDITOS EN UNA CUENTA ÚNICA							
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18AO110916234 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO CUENTA ÚNICA	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL					10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	4,829,295.00	0.00	0.00	
			TOTAL POR AEI	4,829,295.00	0.00		
AEI.01.03 - MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL							
18AO110916074 - GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL	060 : INFORME	02.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS					
			FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			FINANCIERO S/	4,999,633.00	0.00	0.00	

							9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916089 - GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL	060 : INFORME	02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	
			FINANCIERO S/	10,827,917.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916239 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	
			FINANCIERO S/	4,908,143.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916259 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DEL IG V	060 : INFORME	02.30 : PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DEL IG V	FÍSICO	11.00	11.00	100.00	
			FINANCIERO S/	19,574,815.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916269 - GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL	060 : INFORME	03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	
			FINANCIERO S/	3,258,609.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI						
FINANCIERO S/						
43,569,117.00						
0.00						
AEI.01.04 - MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS						
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.

						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	38,122,575.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			FÍSICO	11.00	11.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	1,649,267.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.

		NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA				2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	3,894,700.00	0.00	0.00
AEI.01.09 - MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	12,240,537.00	0.00	
			FÍSICO	3.00	3.00	100.00
18AO110916094 - GESTIÓN DE LA MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS	060 : INFORME	02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	6,548,061.00	0.00	0.00
AEI.01.10 - SERVICIOS VIRTUALES 24X7	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	6,548,061.00	0.00	
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00
18AO110916059 - GESTIÓN DE SERVICIOS VIRTUALES	060 : INFORME	01.08 : INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	111,052,293.00	0.00	0.00
AEI.01.11 - GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	111,052,293.00	0.00	
18AO110916114 - GESTIÓN DE ENTREGABLES NORMATIVOS PROGRAMADOS	060 : INFORME	02.05 : INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICO TRIBUTARIA				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00
			FINANCIERO S/	6,546,780.00	0.00	0.00

						11. 12. MOTIVO:										
18AO110916322 - GESTIÓN DE ENTREGABLES NORMATIVOS PROGRAMADOS	060 : INFORME	03.04 : INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICO ADUANERA	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.									
			FINANCIERO S/	3,858,984.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:									
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	10,405,764.00	0.00									
			AEI.01.12 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO													
			18AO110916119 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.06 : INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES IPCN	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.						
						FINANCIERO S/	78,326,269.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:						
						FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.						
						18AO110916124 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.07 : INTENDENCIA LIMA	FINANCIERO S/	330,113,271.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:			
									18AO110916129 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.08 : INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
												FINANCIERO S/	49,115,541.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:

						10. 11. 12. MOTIVO:		
18AO110916134 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.09 : INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	35,718,526.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	32,398,169.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	38,319,818.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		
18AO110916144 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.11 : INTENDENCIA REGIONAL PIURA	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	38,319,818.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	28,131,271.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	28,131,271.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	

						11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
		FÍSICO	12.00	12.00	100.00	10.
18AO110916154 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.13 : INTENDENCIA REGIONAL ICA				11. 12. MOTIVO:
		FINANCIERO S/	30,092,248.00	0.00	0.00	1.
						2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
		FÍSICO	12.00	12.00	100.00	10.
18AO110916159 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.14 : INTENDENCIA REGIONAL TACNA				11. 12. MOTIVO:
		FINANCIERO S/	25,094,595.00	0.00	0.00	1.
						2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
		FÍSICO	12.00	12.00	100.00	10.
18AO110916164 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.15 : INTENDENCIA REGIONAL LORETO				11. 12. MOTIVO:
		FINANCIERO S/	14,025,431.00	0.00	0.00	1.
						2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
		FÍSICO	12.00	12.00	100.00	10.
18AO110916169 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.16 : INTENDENCIA REGIONAL JUNÍN				11. 12. MOTIVO:
		FINANCIERO S/	32,410,961.00	0.00	0.00	1.
						2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

						12. MOTIVO:
18AO110916174 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.17 : OFICINA ZONAL CHIMBOTE	FÍSICO	12.00	12.00	100.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	15,628,931.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
18AO110916179 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.18 : OFICINA ZONAL UCAYALI	FÍSICO	12.00	12.00	100.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	10,514,310.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
18AO110916184 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.19 : INTENDENCIA REGIONAL CAJAMARCA	FÍSICO	12.00	12.00	100.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	11,672,526.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
18AO110916189 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.20 : OFICINA ZONAL DE HUACHO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	11,225,700.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.

						MOTIVO:
18AO110916194 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.21 : OFICINA ZONAL SAN MARTÍN	FÍSICO	12.00	12.00	100.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	13,377,476.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
18AO110916199 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.22 : OFICINA ZONAL HUÁNUCO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	12,140,620.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
18AO110916204 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.23 : OFICINA ZONAL JULIACA	FÍSICO	12.00	12.00	100.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	10,632,906.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
18AO110916209 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.24 : OFICINA ZONAL DE HUARAZ	FÍSICO	12.00	12.00	100.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	7,723,935.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:

18AO110916214 - GESTIÓN OPERATIVA DE TRIBUTOS INTERNOS	060 : INFORME	02.25 : INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	8,408,076.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	8,719,303.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	6,867,218.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	1,792,102.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	812,449,203.00	0.00			

AEI.01.13 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO

18AO110916304 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.									
			FINANCIERO S/	26,522,195.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:									
			18AO110916327 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.05 : INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.						
						FINANCIERO S/	102,442,464.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:						
						18AO110916332 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.06 : INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA Y POSTAL	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.			
									FINANCIERO S/	90,294,144.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:			
									18AO110916337 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.07 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PAITA	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
												FINANCIERO S/	18,893,847.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:

18AO110916342 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.08 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	26,230,275.00	0.00	0.00	
18AO110916347 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.09 : INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	56,297,986.00	0.00	0.00	
18AO110916352 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.10 : INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLEND	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	21,404,010.00	0.00	0.00	
18AO110916357 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.11 : INTENDENCIA DE ADUANA DE TUMBES	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	37,112,680.00	0.00	0.00	
18AO110916362 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.12 : INTENDENCIA DE	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1.

				ADUANA DE IQUITOS				2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	10,225,084.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	8,621,613.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	9,478,006.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	5,019,481.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				FINANCIERO S/	3,582,823.00	0.00	0.00	10.
								11.

				ADUANA DE CHIMBOTE					3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916387 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.17 : INTENDENCIA DE ADUANA DE CHICLAYO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	6,561,795.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916392 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.18 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PUCALLPA	FÍSICO	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	4,448,349.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916397 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.19 : INTENDENCIA DE ADUANA DE TARAPOTO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	4,117,075.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916402 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.20 : INTENDENCIA DE ADUANA PISCO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3.

							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			FINANCIERO S/	4,852,245.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			FINANCIERO S/	6,504,778.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
18AO110916407 - GESTIÓN OPERATIVA DE ADUANAS	060 : INFORME	03.21 : INTENDENCIA DE ADUANA DE SALAVERRY					1.
							2.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			FINANCIERO S/	6,504,778.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AEI.01.14 - DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DE LOS INTERESES DEL ESTADO		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	442,608,850.00	0.00		1.
							2.
							3.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			FINANCIERO S/	127,618,605.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AEI.01.15 - MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	127,618,605.00	0.00		1.
							2.
							3.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			FINANCIERO S/	26,561,623.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
18AO110916249 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES	060 : INFORME	02.29 : PROGRAMA	FÍSICO	11.00	11.00	100.00	

FISCALIZADOS		MEJORA DEL CONTROL DE LOS BIENES USADOS EN LA FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS Y EN LA MINERÍA ILEGAL							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	10,907,303.00	0.00	0.00			
			FÍSICO	6.00	6.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916254 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO CREACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL UBICADOS EN LAS ZONAS DE EMERGENCIA DEL VRAEM Y HUALLAGA	060 : INFORME	02.29 : PROGRAMA MEJORA DEL CONTROL DE LOS BIENES USADOS EN LA FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS Y EN LA MINERÍA ILEGAL							
			FINANCIERO S/	8,794,714.00	0.00	0.00			
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	46,263,640.00	0.00				
OEI.02 - REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS									
AEI.02.01 - FACILITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES A TRAVÉS DE UNA MEJORA INTEGRAL QUE REFLEJE PROCESOS SIMPLES VIRTUALES AUTOMATIZADOS E INTEGRADOS									
			FÍSICO	3.00	3.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110916104 - GESTIÓN DE LA FACILITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES	060 : INFORME	02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS							
			FINANCIERO S/	12,147,867.00	0.00	0.00			
18AO110916244 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y EXPEDIENTE VIRTUAL	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			FÍSICO	12.00	12.00	100.00			
			FINANCIERO S/	4,031,559.00	0.00	0.00			

							MOTIVO:									
18AO110916284 - GESTIÓN DE LA FACILITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES	060 : INFORME	03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.									
			FINANCIERO S/	4,657,025.00	0.00	0.00	10. 11. 12.									
									MOTIVO:							
			18AO110916422 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO PROCESOS DE INGRESO	060 : INFORME	03.22 : PROGRAMA FAST	FÍSICO	11.00	11.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.						
						FINANCIERO S/	2,808,751.00	0.00	0.00	10. 11. 12.						
												MOTIVO:				
						TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	23,645,202.00	0.00						
						AEI.02.02 - MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NO PRESENCIALES		FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.				
						18AO110916109 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT	060 : INFORME	02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS	FINANCIERO S/	21,675,123.00	0.00	0.00	10. 11. 12.			
															MOTIVO:	
									18AO110916289 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT	060 : INFORME	03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
												FINANCIERO S/	3,599,478.00	0.00	0.00	10. 11.

						12. MOTIVO:
AEI.02.03 - MEJORA DEL PROCESO DE DESPACHO ADUANERO						
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	25,274,601.00	0.00		
						1.
						2.
						3.
		FÍSICO	11.00	11.00	100.00	4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
18AO110916427 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO PROCESOS DE SALIDA						
060 : INFORME		03.22 : PROGRAMA FAST				
		FINANCIERO S/	2,780,768.00	0.00	0.00	
AEI.02.04 - TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES ADUANERAS DE INGRESO						
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,780,768.00	0.00		
						1.
						2.
						3.
		FÍSICO	3.00	3.00	100.00	4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
18AO110916294 - GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DE LAS OPERACIONES ADUANERAS DE INGRESO						
060 : INFORME		03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA				
		FINANCIERO S/	6,422,657.00	0.00	0.00	
AEI.02.05 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA						
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	6,422,657.00	0.00		
						1.
						2.
						3.
		FÍSICO	11.00	11.00	100.00	4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
18AO110916049 - GESTIÓN DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA						
060 : INFORME		01.07 : INSTITUTO ADUANERO Y TRIBUTARIO				
		FINANCIERO S/	3,708,572.00	0.00	0.00	
OEI.03 - REDUCIR EL FRAUDE ADUANERO						
AEI.03.01 - MERCANCÍA SELECCIONADA PARA CONTROL CONCURRENTE						
18AO110916307 - ASIGNACIÓN DE DECLARACIONES A CONTROL (F+D) EN IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO						
592 : DECLARACION		03.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO				
		FÍSICO	116,839.00	80,194.00	145.70	1.
						2.
						3.

					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		FINANCIERO S/	989,624.00	0.00	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
AEI.03.02 - USUARIO U OPERADOR PROGRAMADO CONTROLADO EN CONTROL POSTERIOR	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	989,624.00	0.00	
					1.
					2.
		FÍSICO	685.00	875.00	3.
				127.74	4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		FINANCIERO S/	9,570,040.00	0.00	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		FÍSICO	867.00	911.00	3.
				105.07	4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		FINANCIERO S/	1,699,650.00	0.00	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
AEI.03.03 - USUARIO U OPERADOR DETECTADO EN CONTROL POSTERIOR	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	11,269,690.00	0.00	
					1.
					2.
		FÍSICO	50.00	50.00	3.
				100.00	4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		FINANCIERO S/	3,849,196.00	0.00	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,849,196.00	0.00	

AEI.03.04 - GESTIÓN DEL PROGRAMA							1.			
18AO110916455 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	060 : INFORME	03.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	2.			
							3.			
							4.			
							5.			
							6.			
							7.			
							8.			
							9.			
			FINANCIERO S/	891,490.00	0.00	0.00	10.			
							11.			
							12.			
										MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	891,490.00	0.00					
OEI.04 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA										
AEI.04.01 - MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA										
18AO110916447 - GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIONES DE LAS UNIDADES A CARGO DE LA SNAAF ASÍ COMO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SUNAT	060 : INFORME	04.03 : OFICINA DE GESTIÓN Y MEJORA	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1.			
							2.			
							3.			
							4.			
							5.			
							6.			
							7.			
							8.			
							9.			
			FINANCIERO S/	1,704,195.00	0.00	0.00	10.			
							11.			
							12.			
							MOTIVO:			
			FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1.			
							2.			
							3.			
							4.			
							5.			
							6.			
18AO110916452 - GESTIÓN CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EXCEPTO LAS DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO	060 : INFORME	04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	FINANCIERO S/	38,186,028.00	0.00	0.00	7.			
							8.			
							9.			
							10.			
							11.			
							12.			
										MOTIVO:
										1.
			18AO110916460 - GESTIÓN CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE PRESUPUESTO PÚBLICO CONTABILIDAD TESORERÍA PATRIMONIO Y EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES EN SU FASE DE PREINVERSIÓN	060 : INFORME	04.05 : INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	2.
										3.
										4.
										5.
							6.			
							7.			
							8.			
							9.			
FINANCIERO S/	34,032,441.00	0.00				0.00	10.			
							11.			
							12.			

					12. MOTIVO:											
18AO110916461 - GESTIÓN CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE PRESUPUESTO PÚBLICO CONTABILIDAD TESORERÍA PATRIMONIO Y EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES EN SU FASE DE PREINVERSIÓN	060 : INFORME	04.05 : INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.									
			FINANCIERO S/	500,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12.									
								MOTIVO:								
			18AO110916466 - GESTIÓN CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	060 : INFORME	04.06 : INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.						
						FINANCIERO S/	26,360,663.00	0.00	0.00	10. 11. 12.						
											MOTIVO:					
						18AO110916471 - GESTIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL EN LAS MATERIAS A CARGO DE LA SNAAF Y OTRAS QUE NO ESTÁN A CARGO DE LA INJT NI LA INJA	060 : INFORME	04.07 : INTENDENCIA NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL INTERNA	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.			
									FINANCIERO S/	1,358,117.00	0.00	0.00	10. 11. 12.			
														MOTIVO:		
									18AO110916476 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO SIGA	060 : INFORME	04.08 : PROYECTO SIGA	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
												FINANCIERO S/	5,657,830.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12.

						MOTIVO:	
AEI.04.02 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	107,799,274.00	0.00		
18AO110916018 - GESTIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	060 : INFORME	01.01 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	
				FINANCIERO S/	6,332,986.00	0.00	0.00
						MOTIVO:	
18AO110916064 - GESTIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	060 : INFORME	02.01 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	
				FINANCIERO S/	2,825,465.00	0.00	0.00
						MOTIVO:	
18AO110916264 - GESTIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	060 : INFORME	03.01 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	
				FINANCIERO S/	3,869,875.00	0.00	0.00
						MOTIVO:	
18AO110916432 - GESTIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	060 : INFORME	04.01 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	
				FINANCIERO S/	11,160,422.00	0.00	0.00
						MOTIVO:	

					12. MOTIVO:		
AEI.04.03 - SERVICIOS DE CONTROL INTERNO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	24,188,748.00	0.00		
18AO110916023 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL INTERNO	060 : INFORME	01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	
			FINANCIERO S/	11,490,821.00	0.00	0.00	
							1.
							2.
							3.
							4.
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	
AEI.04.04 - GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA USUARIOS INTERNOS		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	11,490,821.00	0.00		
18AO110916054 - GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN	060 : INFORME	01.07 : INSTITUTO ADUANERO Y TRIBUTARIO	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	
			FINANCIERO S/	3,199,599.00	0.00	0.00	
							1.
							2.
							3.
							4.
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	
AEI.04.05 - APOYO A LA CONDUCCIÓN SUPERIOR SOBRE IMAGEN CONVENIOS Y OTROS		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,199,599.00	0.00		
18AO110916034 - GESTIÓN OPERATIVA EN EL APOYO A LA CONDUCCIÓN SUPERIOR SOBRE IMAGEN CONVENIOS Y OTROS	060 : INFORME	01.04 : SECRETARÍA INSTITUCIONAL	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	
			FINANCIERO S/	69,110,933.00	0.00	0.00	
							1.
							2.
							3.
							4.
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	
AEI.04.06 - GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	69,110,933.00	0.00		
18AO110916039 - GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	060 : INFORME	01.05 : OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	
			FINANCIERO S/	3,020,427.00	0.00	0.00	
						1.	
						2.	
						3.	
						4.	

						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,020,427.00	0.00	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES						
AEI.05.01 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE RIESGOS DE DESASTRES						
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,335,767.00	0.00	
		TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	1,986,853,343.00	0.00	
REFERENCIA DEL INDICADOR PEI	PARAMETRO MEDIDA	LOGRO ESPERADO	LOGRO OBTENIDO	% AVANCE	INDICADOR	
OEI.01 : MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO						
	003 : Porcentaje	46.80		ND	IND.01.OEI.01 : Ratio de Eficiencia del IGV sobre el consumo	
	003 : Porcentaje	3.77		ND	IND.02.OEI.01 : Nivel de participación de importadores y exportadores OEA	
AEI.01.01 : MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICO	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.01 : Nivel de cumplimiento de entregables	
AEI.01.02 : CONTROL DE SALDOS A TRAVÉS DEL REGISTRO DE LOS DÉBITOS Y LOS CRÉDITOS EN UNA CUENTA ÚNICA	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.02 : Nivel de cumplimiento de entregables	
AEI.01.03 : MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.03 : Nivel de cumplimiento de entregables	
AEI.01.04 : MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL EN LAS	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.04 : Nivel de cumplimiento de entregables	

OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS					
AEI.01.05 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOS NO JUSTIFICADOS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.05 : Nivel de cumplimiento de entregables	
AEI.01.06 : FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OEA_OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO	002 : Número	18.00	ND	IND.01.AEI.01.06 : Nuevos Operadores Económicos Autorizados (OEA)	
AEI.01.07 : PLANEAMIENTO ARTICULADO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OEI	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.07 : Nivel de cumplimiento de informes programados	
AEI.01.08 : DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.08 : Nivel de cumplimiento de entregables (TI - Aduanas)	
AEI.01.09 : MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.09 : Nivel de cumplimiento de entregables	
AEI.01.10 : SERVICIOS VIRTUALES 24X7	003 : Porcentaje	99.80	ND	IND.01.AEI.01.10 : Nivel de disponibilidad de los servicios criticos	
AEI.01.11 : GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.11 : Nivel de atención de entregables normativos programados	
AEI.01.12 : GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	003 : Porcentaje	80.00	ND	IND.01.AEI.01.12 : Nivel de avance del cumplimiento de metas - TI	
AEI.01.13 : GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	003 : Porcentaje	80.00	ND	IND.01.AEI.01.13 : Nivel de avance del cumplimiento de metas - Aduanas	
AEI.01.14 : DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DE LOS INTERESES DEL ESTADO	003 : Porcentaje	70.00	ND	IND.01.AEI.01.14 : Nivel de Resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales - en Monto	
AEI.01.15 : MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS	003 : Porcentaje	96.80	ND	IND.01.AEI.01.15 : Trazabilidad para el Control de Insumos Químicos con Riesgo de Desvío al TID	
OEI.02 : REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS					
	002 : Número	98.00	ND	IND.01.OEI.02 : Tiempo Total de Liberación de Mercancias de Importación (TTLM)	
	006 : Índice	96.12	ND	IND.02.OEI.02 : Índice de Costo de Cumplimiento Tributario	
	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.03.OEI.02 : Nivel de simplificación, trazabilidad y transparencia de procesos	
AEI.02.01 : FACILITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES A TRAVÉS DE UNA MEJORA INTEGRAL, QUE REFLEJE PROCESOS SIMPLES, VIRTUALES, AUTOMATIZADOS E INTEGRADOS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.02.01 : Nivel de cumplimiento de entregables	
AEI.02.02 : MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT, MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NO PRESENCIALES	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.02.02 : Nivel de cumplimiento de entregables	
AEI.02.03 : MEJORA DEL PROCESO DE DESPACHO ADUANERO	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.02.03 : Nivel de cumplimiento de entregables	
AEI.02.04 : TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES ADUANERAS DE INGRESO	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.02.04 : Nivel de cumplimiento de entregables	
AEI.02.05 : FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA	003 : Porcentaje	70.00	ND	IND.01.AEI.02.05 : Nivel de ejecución del Plan de Cultura Tributaria y Aduanera correspondiente al IAT	
OEI.03 : REDUCIR EL FRAUDE ADUANERO					
	003 : Porcentaje	8.70	ND	IND.01.OEI.03 : Nivel de Ajuste Tributario por Control Aduanero.	
AEI.03.01 : MERCANCÍA SELECCIONADA PARA CONTROL CONCURRENTE	003 : Porcentaje	16.00	ND	IND.01.AEI.03.01 : Nivel de Control Aduanero Concurrente en Importaciones	
	003 : Porcentaje	35.00	ND	IND.02.AEI.03.01 : Nivel de incidencia sustancial en canal rojo en el régimen de Importación para el consumo	
AEI.03.02 : USUARIO U OPERADOR PROGRAMADO, CONTROLADO EN CONTROL POSTERIOR	003 : Porcentaje	80.00	ND	IND.01.AEI.03.02 : Nivel de Incidencia de los programas de auditoría culminados	
AEI.03.03 : USUARIO U OPERADOR DETECTADO EN CONTROL POSTERIOR	001 : Cantidad	56.00	ND	IND.01.AEI.03.03 : Recaudación por Acciones de Fiscalización Aduanera	
AEI.03.04 : GESTIÓN DEL PROGRAMA	001 : Cantidad	4.00	ND	IND.01.AEI.03.04 : Cantidad de informes	
OEI.04 : FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA					
	001 : Cantidad	12.00	ND	IND.01.OEI.04 : Monitoreo de la ejecución del gasto	
AEI.04.01 : MEJORA DE LA EFICIENCIA	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.01 : Monitoreo de la mejora de la calidad del gasto	

INTERNA					
AEI.04.02 : CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.02 : Nivel de gestión de conducción y orientación superior	
AEI.04.03 : SERVICIOS DE CONTROL INTERNO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.03 : Nivel de atención de los servicios de control simultáneo y posterior en la lucha frontal contra la corrupción	
AEI.04.04 : GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA USUARIOS INTERNOS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.04 : Nivel de ejecución del Plan de Capacitación Institucional correspondiente al IAT	
AEI.04.05 : APOYO A LA CONDUCCIÓN SUPERIOR SOBRE IMAGEN, CONVENIOS Y OTROS	003 : Porcentaje	80.00	ND	IND.01.AEI.04.05 : Nivel de avance del cumplimiento de metas (SI)	
AEI.04.06 : GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.06 : Nivel de atención de solicitudes de apoyo evaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de su recepción	
OEI.05 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					
	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.OEI.05 : Nivel de cumplimiento de la implementación de la GRD	
AEI.05.01 : GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE RIESGOS DE DESASTRES	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.05.01 : Nivel de cumplimiento de los informes de gestión de los procesos de GRD programados	

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
 Pliego 057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 Unidad Ejecutora 001340 - INVERSION PUBLICA - SUNAT

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							
ACTIVIDAD OPERATIVA							
OEI.01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO							
AEI.01.12 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO							
18AO110913041 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	2,500,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913042 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	480,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913043 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO COMPONENTE EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	56,388.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:

18AO110913044 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO COMPONENTE SUPERVISIÓN TÉCNICA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	29,107.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913045 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	35,256.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913046 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	501,648.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913047 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	20,296.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913048 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y	060 : INFORME	01 : UNIDAD	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1.

FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO					EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT					2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
					FINANCIERO S/	9,000.00	0.00	0.00		
					FÍSICO	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913049 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA					060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT				
					FINANCIERO S/	538,132.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
					FÍSICO	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913050 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRA					060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT				
					FINANCIERO S/	22,618.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
					FÍSICO	3.00	3.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913051 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DE PROYECTO					060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT				
					FINANCIERO S/	12,000.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913052 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA					060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT				
					FÍSICO	2.00	2.00	100.00		1. 2. 3.
					FINANCIERO S/	7,501,846.00	0.00	0.00		

								4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FÍSICO	2.00	2.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913053 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	210,928.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FÍSICO	4.00	4.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913054 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	10,000.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FÍSICO	2.00	2.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913055 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	28,879,837.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913056 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE SUPERVISIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					FINANCIERO S/	590,822.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
					FÍSICO	2.00	2.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					FINANCIERO S/	7,650,694.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
					FÍSICO	4.00	4.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					FINANCIERO S/	170,899.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
					FÍSICO	3.00	3.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					FINANCIERO S/	9,077,103.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
					FÍSICO	3.00	3.00	3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					FINANCIERO S/	9,077,103.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
					FÍSICO	3.00	3.00	3.
								4.
								5.
								6.

			FINANCIERO S/	524,706.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18AO110913061 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA COMPONENTE EQUIPOS Y MOBILIARIO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	1,045,384.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18AO110913062 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA COMPONENTE GESTIÓN DE PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	116,583.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18AO110913063 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	62,103.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
18AO110913064 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	1,239,216.00	0.00	0.00	7. 8.

							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.

							11. 12. MOTIVO:
18AO110913069 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE MOBILIARIO IMPLEMENTADO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	198,608.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913070 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE EQUIPOS IMPLEMENTADOS	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	109,836.00	0.00	0.00	
18AO110913071 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	196,764.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913072 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	95,000.00	0.00	0.00	10. 11.

							12. MOTIVO:	
18AO110913073 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES COMPONENTE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
			FINANCIERO S/	562,209.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
18AO110913074 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRAS	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	85,915.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
18AO110913075 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	124,911.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
18AO110913076 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
			FINANCIERO S/	6,965.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	

AEI.01.13 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	62,858,247.00	0.00			
18AO110913082 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT COMPONENTE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4.		
			FINANCIERO S/	726.00	0.00	0.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.		
									MOTIVO:
18AO110913083 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT COMPONENTE ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DISPONIBLE	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4.		
			FINANCIERO S/	3,647,435.00	0.00	0.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.		
									MOTIVO:
18AO110913084 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT COMPONENTE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4.		
			FINANCIERO S/	218,788.00	0.00	0.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.		
									MOTIVO:
18AO110913085 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT COMPONENTE LIQUIDACIÓN DE OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4.		
			FINANCIERO S/	20,000.00	0.00	0.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.		
									MOTIVO:

18AO110913086 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT COMPONENTE CAPACITACIÓN DE PERSONAL	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	20,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913087 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT COMPONENTE OTROS	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	40,028.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913088 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA Y REGION ICA COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.
			FINANCIERO S/	151,000.00	0.00	0.00	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913089 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA Y REGION ICA COMPONENTE INTANGIBLES DE OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	74,448.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913090 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA	060 : INFORME	01 : UNIDAD	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	

E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA Y REGION ICA COMPONENTE GESTIÓN DE PROYECTO		EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
		FINANCIERO S/	35,301.00	0.00	0.00	10.	11.	12.
								MOTIVO:
AEI.01.15 - MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,207,726.00	0.00			
		FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1.	2.	3.
						4.	5.	6.
18AO110913077 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DESARROLLO DEL SW	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	187,109.00	0.00	7.	8.	9.
						10.	11.	12.
								MOTIVO:
		FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1.	2.	3.
						4.	5.	6.
18AO110913078 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL COMPONENTE DESARROLLO DEL SISTEMA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	2,014,675.00	0.00	7.	8.	9.
						10.	11.	12.
								MOTIVO:
		FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1.	2.	3.
						4.	5.	6.
18AO110913079 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL COMPONENTE PROGRAMA CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SOFTWARE	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	82,853.00	0.00	7.	8.	9.
						10.	11.	12.
								MOTIVO:

18AO110913080 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL COMPONENTE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE FINES MECANISMOS Y NORMATIVIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE IQBF	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	32,885.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
								MOTIVO:
18AO110913081 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	7,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
								MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,324,522.00	0.00			
OEI.04 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA								
AEI.04.01 - MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA								
18AO110913091 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION TRIBUTARIA ADUANERA Y DE INSUMOS QUIMICOS DE SUNAT A NIVEL NACIONAL COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	2,000,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
								MOTIVO:
18AO110913092 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	210,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
								MOTIVO:

		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	2,210,000.00	0.00	
		TOTAL GENERAL FINANCIERO S/	71,600,495.00	0.00	
REFERENCIA DEL INDICADOR PEI	PARAMETRO MEDIDA	LOGRO ESPERADO	LOGRO OBTENIDO	% AVANCE	INDICADOR
OEI.01 : MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO					
	003 : Porcentaje	46.80		ND	IND.01.OEI.01 : Ratio de Eficiencia del IGV sobre el consumo
	003 : Porcentaje	3.77		ND	IND.02.OEI.01 : Nivel de participación de importadores y exportadores OEA
AEI.01.01 : MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICO	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.01 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.02 : CONTROL DE SALDOS A TRAVÉS DEL REGISTRO DE LOS DÉBITOS Y LOS CRÉDITOS EN UNA CUENTA ÚNICA	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.02 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.03 : MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.03 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.04 : MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.04 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.05 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOS NO JUSTIFICADOS	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.05 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.06 : FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OEA_OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO	002 : Número	18.00		ND	IND.01.AEI.01.06 : Nuevos Operadores Económicos Autorizados (OEA)
AEI.01.07 : PLANEAMIENTO ARTICULADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OEI	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.07 : Nivel de cumplimiento de informes programados
AEI.01.08 : DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.08 : Nivel de cumplimiento de entregables (TI - Aduanas)
AEI.01.09 : MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.09 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.10 : SERVICIOS VIRTUALES 24X7	003 : Porcentaje	99.80		ND	IND.01.AEI.01.10 : Nivel de disponibilidad de los servicios críticos
AEI.01.11 : GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.01.11 : Nivel de atención de entregables normativos programados
AEI.01.12 : GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	003 : Porcentaje	80.00		ND	IND.01.AEI.01.12 : Nivel de avance del cumplimiento de metas - TI
AEI.01.13 : GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	003 : Porcentaje	80.00		ND	IND.01.AEI.01.13 : Nivel de avance del cumplimiento de metas - Aduanas
AEI.01.14 : DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DE LOS INTERESES DEL ESTADO	003 : Porcentaje	70.00		ND	IND.01.AEI.01.14 : Nivel de Resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales - en Monto
AEI.01.15 : MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS	003 : Porcentaje	96.80		ND	IND.01.AEI.01.15 : Trazabilidad para el Control de Insumos Químicos con Riesgo de Desvío al TID
OEI.04 : FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA					
	001 : Cantidad	12.00		ND	IND.01.OEI.04 : Monitoreo de la ejecución del gasto
AEI.04.01 : MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.04.01 : Monitoreo de la mejora de la calidad del gasto
AEI.04.02 : CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.04.02 : Nivel de gestión de conducción y orientación superior
AEI.04.03 : SERVICIOS DE CONTROL INTERNO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.04.03 : Nivel de atención de los servicios de control simultáneo y posterior en la lucha frontal contra la corrupción
AEI.04.04 : GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA USUARIOS INTERNOS	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.04.04 : Nivel de ejecución del Plan de Capacitación Institucional correspondiente al IAT
AEI.04.05 : APOYO A LA CONDUCCIÓN SUPERIOR SOBRE IMAGEN, CONVENIOS Y OTROS	003 : Porcentaje	80.00		ND	IND.01.AEI.04.05 : Nivel de avance del cumplimiento de metas (SI)
AEI.04.06 : GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	003 : Porcentaje	100.00		ND	IND.01.AEI.04.06 : Nivel de atención de solicitudes de apoyo evaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de su recepción

PEI - PERIODO 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
 Pliego 057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 Unidad Ejecutora 001340 - INVERSION PUBLICA - SUNAT

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							
ACTIVIDAD OPERATIVA							
OEI.01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO							
AEI.01.12 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO							
18AO110913041 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	2,500,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913042 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	480,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913043 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO COMPONENTE EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	56,388.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913044 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO COMPONENTE SUPERVISIÓN TÉCNICA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.

			FINANCIERO S/	29,107.00	0.00	0.00	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913045 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	35,256.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913046 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	501,648.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913047 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	20,296.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913048 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

			FINANCIERO S/	9,000.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913049 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	538,132.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913050 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	22,618.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913051 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DE PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	12,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913052 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	7,501,846.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

							10. 11. 12. MOTIVO:	
							1. 2.	
18AO110913053 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	210,928.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2.
								3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
								10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2.
								3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
								10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2.
18AO110913054 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	10,000.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2.
								3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
								10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2.
								3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
								10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2.
								3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18AO110913055 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	28,879,837.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2.
								3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
								10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2.
								3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
								10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2.
18AO110913056 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE SUPERVISIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			FINANCIERO S/	590,822.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2.
								3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
								10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2.
								3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
								10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2.

							11. 12. MOTIVO:
18AO110913057 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE MOBILIARIO IMPLEMENTADO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	7,650,694.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18AO110913058 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	170,899.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18AO110913059 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA COMPONENTE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	9,077,103.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6.
18AO110913060 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			FINANCIERO S/	524,706.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12.

						MOTIVO:
18AO110913061 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA COMPONENTE EQUIPOS Y MOBILIARIO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	1,045,384.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	116,583.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	62,103.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	2.00	2.00	100.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			FINANCIERO S/	1,239,216.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:

18AO110913065 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	29,908.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913066 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			FINANCIERO S/	21,034.00	0.00	0.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913067 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	69,207.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913068 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	73,324.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913069 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y	060 : INFORME	01 : UNIDAD	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1.

FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE MOBILIARIO IMPLEMENTADO		EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT						2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	198,608.00	0.00	0.00		
			FÍSICO	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913070 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE EQUIPOS IMPLEMENTADOS	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT						
			FINANCIERO S/	109,836.00	0.00	0.00		
			FÍSICO	4.00	4.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913071 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT						
			FINANCIERO S/	196,764.00	0.00	0.00		
			FÍSICO	4.00	4.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913072 - CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	95,000.00	0.00	0.00		
			FÍSICO	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110913073 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES COMPONENTE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT						

							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				FINANCIERO S/	562,209.00	0.00	10.
						0.00	11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				FÍSICO	1.00	1.00	3.
						100.00	4.
							5.
18AO110913074 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRAS	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT					6.
							7.
							8.
							9.
				FINANCIERO S/	85,915.00	0.00	10.
						0.00	11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				FÍSICO	1.00	1.00	3.
						100.00	4.
							5.
18AO110913075 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT					6.
							7.
							8.
							9.
				FINANCIERO S/	124,911.00	0.00	10.
						0.00	11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				FÍSICO	4.00	4.00	3.
						100.00	4.
							5.
18AO110913076 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT					6.
							7.
							8.
							9.
				FINANCIERO S/	6,965.00	0.00	10.
						0.00	11.
							12.
							MOTIVO:
AEI.01.13 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	62,858,247.00	0.00		
18AO110913082 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT COMPONENTE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.

								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.

						6.
						7.
						8.
						9.
		FINANCIERO S/	20,000.00	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
		FÍSICO	1.00	1.00	100.00	3.
						4.
						5.
						6.
18AO110913087 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT COMPONENTE OTROS	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT				7.
						8.
						9.
		FINANCIERO S/	40,028.00	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
		FÍSICO	3.00	3.00	100.00	3.
						4.
						5.
						6.
18AO110913088 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA Y REGION ICA COMPONENTE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT				7.
						8.
						9.
		FINANCIERO S/	151,000.00	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
		FÍSICO	2.00	2.00	100.00	3.
						4.
						5.
						6.
18AO110913089 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA Y REGION ICA COMPONENTE INTANGIBLES DE OBRA	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT				7.
						8.
						9.
		FINANCIERO S/	74,448.00	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
		FÍSICO	4.00	4.00	100.00	3.
						4.
						5.
						6.
18AO110913090 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA Y REGION ICA COMPONENTE GESTIÓN DE PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT				7.

					FINANCIERO S/	35,301.00	0.00	0.00	8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
AEI.01.15 - MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,207,726.00	0.00	
									1.
									2.
					FÍSICO		2.00	2.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					FINANCIERO S/		187,109.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
					FÍSICO		2.00	2.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					FINANCIERO S/		2,014,675.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
					FÍSICO		2.00	2.00	100.00
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.

		FINANCIERO S/	32,885.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
		FÍSICO	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
18AO110913081 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	7,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,324,522.00	0.00		
OEI.04 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA AEI.04.01 - MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA							
		FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
18AO110913091 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION TRIBUTARIA ADUANERA Y DE INSUMOS QUIMICOS DE SUNAT A NIVEL NACIONAL COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	2,000,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
		FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
18AO110913092 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	FINANCIERO S/	210,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,210,000.00	0.00		
		TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	71,600,495.00	0.00		
REFERENCIA DEL INDICADOR PEI	PARAMETRO MEDIDA	LOGRO ESPERADO	LOGRO OBTENIDO	% AVANCE	INDICADOR		
OEI.01 : MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO							

	003 : Porcentaje	46.80	ND	IND.01.OEI.01 : Ratio de Eficiencia del IGV sobre el consumo
	003 : Porcentaje	3.77	ND	IND.02.OEI.01 : Nivel de participación de importadores y exportadores OEA
AEI.01.01 : MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICO	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.01 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.02 : CONTROL DE SALDOS A TRAVÉS DEL REGISTRO DE LOS DÉBITOS Y LOS CRÉDITOS EN UNA CUENTA ÚNICA	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.02 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.03 : MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.03 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.04 : MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.04 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.05 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOS NO JUSTIFICADOS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.05 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.06 : FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OEA_OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO	002 : Número	18.00	ND	IND.01.AEI.01.06 : Nuevos Operadores Económicos Autorizados (OEA)
AEI.01.07 : PLANEAMIENTO ARTICULADO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OEI	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.07 : Nivel de cumplimiento de informes programados
AEI.01.08 : DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.08 : Nivel de cumplimiento de entregables (TI - Aduanas)
AEI.01.09 : MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.09 : Nivel de cumplimiento de entregables
AEI.01.10 : SERVICIOS VIRTUALES 24X7	003 : Porcentaje	99.80	ND	IND.01.AEI.01.10 : Nivel de disponibilidad de los servicios críticos
AEI.01.11 : GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.01.11 : Nivel de atención de entregables normativos programados
AEI.01.12 : GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	003 : Porcentaje	80.00	ND	IND.01.AEI.01.12 : Nivel de avance del cumplimiento de metas - TI
AEI.01.13 : GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	003 : Porcentaje	80.00	ND	IND.01.AEI.01.13 : Nivel de avance del cumplimiento de metas - Aduanas
AEI.01.14 : DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DE LOS INTERESES DEL ESTADO	003 : Porcentaje	70.00	ND	IND.01.AEI.01.14 : Nivel de Resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales - en Monto
AEI.01.15 : MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS	003 : Porcentaje	96.80	ND	IND.01.AEI.01.15 : Trazabilidad para el Control de Insumos Químicos con Riesgo de Desvío al TID
OEI.04 : FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA				
	001 : Cantidad	12.00	ND	IND.01.OEI.04 : Monitoreo de la ejecución del gasto
AEI.04.01 : MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.01 : Monitoreo de la mejora de la calidad del gasto
AEI.04.02 : CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.02 : Nivel de gestión de conducción y orientación superior
AEI.04.03 : SERVICIOS DE CONTROL INTERNO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.03 : Nivel de atención de los servicios de control simultáneo y posterior en la lucha frontal contra la corrupción
AEI.04.04 : GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA USUARIOS INTERNOS	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.04 : Nivel de ejecución del Plan de Capacitación Institucional correspondiente al IAT
AEI.04.05 : APOYO A LA CONDUCCIÓN SUPERIOR SOBRE IMAGEN, CONVENIOS Y OTROS	003 : Porcentaje	80.00	ND	IND.01.AEI.04.05 : Nivel de avance del cumplimiento de metas (SI)
AEI.04.06 : GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	003 : Porcentaje	100.00	ND	IND.01.AEI.04.06 : Nivel de atención de solicitudes de apoyo evaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de su recepción

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
 Pliego 057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 Unidad Ejecutora 001663 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							
ACTIVIDAD OPERATIVA							
OEI.01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO							
AEI.01.12 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO							
18AO110912883 - Ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional Componente 3 Gestión del proyecto	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT MSI	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	1,134,767.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110912884 - Ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional Componente 1 Mejoramiento del Control Tributario y Aduanero	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT MSI	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	47,109,902.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
18AO110912885 - Ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional Componente 1 Mejoramiento del Control Tributario y Aduanero	060 : INFORME	01 : UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT MSI	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			FINANCIERO S/	3,734,640.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:

2/2