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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Adecuación a las Normas de Seguridad – PLANSEP SUNAT ha sido 

elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 002-2018-PCM y sus modificatorias, que 

aprobó el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

(ITSE). De acuerdo con lo establecido en su Tercera Disposición Complementaria Final, 

las entidades públicas que se encuentren en funcionamiento sin contar con un Certificado 

de ITSE vigente o con observaciones pendientes de subsanación, deben elaborar un 

“Plan de Adecuación a las Normas de Seguridad”, conforme a los lineamientos aprobados 

por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

 

En este contexto, se ha considerado la Resolución Viceministerial N° 07-2023-

VIVIENDA/VMCS, que aprueba el Lineamiento N° 001-2023-VIVIENDA-VMCS, 

denominado “Lineamiento para la elaboración del Plan de Adecuación a las Normas de 

Seguridad de los Establecimientos Objeto de Inspección de las Entidades Públicas”. Este 

lineamiento tiene como objetivo establecer los criterios técnicos y procedimentales para 

la elaboración de dichos planes en las entidades públicas. 

 

Este instrumento también se sustenta en el marco normativo del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), creado mediante la Ley N° 29664, así 

como en las acciones estratégicas contempladas en el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2022-2030. Asimismo, guarda alineamiento con los 

objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional para el período 2024-2028 

Ampliado - SUNAT, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 291-

2024/SUNAT, específicamente con el OEI.05: Fortalecer la Gestión del Riesgo de 

Desastres y OEI.04: Fortalecer las capacidades de Gestión Institucional. 

 

El PLANSEP constituye una herramienta técnica de planificación que orienta la ejecución 

de actividades y acciones relacionadas con la gestión prospectiva y correctiva del riesgo 

de desastres, mediante la adecuación progresiva de la infraestructura institucional a las 

condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Su finalidad es contribuir a la 

protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, así como a la 

preservación de los bienes institucionales y la continuidad de las operaciones. La 

metodología aplicada contempla tres fases secuenciales: una etapa preliminar de 

diagnóstico de la infraestructura, seguida por el análisis de alternativas y formulación de 

propuestas técnicas, y finalmente, la planificación de acciones y actividades necesarias 

para el cumplimiento de las exigencias de seguridad en las edificaciones. 
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1. OBJETIVO  

 

Planificar e implementar las acciones necesarias para reducir los niveles de riesgo en la 

infraestructura, mediante su adecuación progresiva a la normativa vigente en materia de 

seguridad en edificaciones, con el fin de garantizar la obtención del Certificado de 

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (CITSE). 

 

2. ALCANCE 

 

El presente Plan de Adecuación a las Normas de Seguridad – PLANSEP SUNAT aplica 

exclusivamente a la sede Chucuito, ubicada en Av. Agustín Gamarra N°680, Chucuito, 

Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao. 

 

3. MARCO LEGAL 

 

3.1. Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres            

(SINAGERD) . 

3.2. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.3. Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 

3.4. Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas Técnicas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 

3.5. Resolución Viceministerial N°007-2023-VIVIENDA/VMCS, que aprueba el 

Lineamiento N° 001-2023-VIVIENDA-VMCS, “Lineamiento para la elaboración del 

Plan de Adecuación a las Normas de Seguridad de los Establecimientos Objeto de 

Inspección de las Entidades Públicas”. 

3.6. Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J, que aprueba el Aprueban el 

Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. 

3.7. Resolución de Intendencia N° 000176-2020-SUNAT/8B0000, que aprueba el 

Instructivo para la atención de las normas en edificación y seguridad de los 

inmuebles que usa la SUNAT versión 1. 

3.8. Resolución de Superintendencia N° 291-2024/SUNAT, que aprueba el Plan 

Estratégico Institucional para el período 2024-2028 Ampliado - SUNAT. 

3.9. Códigos y estándares de la NFPA y otras normas técnicas que corresponda. 

 

4. RESPONSABLE DEL PLANSEP 

 

4.1. Formulación del plan 

a. Intendencia Nacional de Ejecución de Inversiones – INEI. 

b. Intendencia Nacional de Formulación de Inversiones y Finanzas – INFIF. 

c. Gerencia de Mantenimiento, Servicios y Patrimonio – GMSP. 

d. Oficina de Seguridad y Defensa Nacional – OSDENA. 

 

4.2. Responsables de ejecución 

a. Intendencia Nacional de Administración – INA. 

b. Intendencia Nacional de Ejecución de Inversiones – INEI. 
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c. Intendencia Nacional de Formulación de Inversiones y Finanzas – INFIF. 

 

5. ACTIVIDADES 

 

5.1. Identificación del Establecimiento Objeto de Inspección de la Entidad            

Pública (EOIEP) 

 

Sede Chucuito 

 

5.2. Descripción de las instalaciones 

 

La sede de Chucuito está ubicada en una zona residencial. Se encuentra en un 

inmueble con una antigüedad aproximada de 45 años y cuenta con una zonificación 

OU, que corresponde a una Zona de Usos Especiales.  

 

5.3. Datos del EOIEP 

 

a. Ubicación física 

 

• Dirección : Av. Agustín Gamarra N° 680, Chucuito 

• Distrito : Callao 

• Provincia : Provincia Constitucional del Callao 

 

b. Colindancias 

 

• Por el Norte : Av. Gamarra. 

• Por el Sur : Océano Pacífico. 

• Por Este : Propiedad de terceros 

• Por el Oeste : Propiedad de terceros 

 

c. Extensión 

 

Nombres de 

edificios 

Área total 

(m2) 

Número de 

pisos 
Sótano Azotea Mezanine 

Principal 10,108.03 11 1 1  

Ex Postal 1,410.31 3  1  

Instituto Aduanero y 

Tributario (IAT) 
1,910.87 4  1  

Ex IFGRA 2,260.18 4    

Auditorio 978.23 3  1  

Maestranza 2,829.93 1   1 

Comedor 1,145.24 2  1  

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Uso 

 

Oficinas administrativas 
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Figura 1 

Plano de ubicación de la Sede Chucuito 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (Enero 2025). 

 

Figura 2 

Vista satelital de la Sede Chucuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth (Enero 2025). 
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Distribución de la Sede Chucuito 

 

 

Tabla 1. Distribución del Edificio Principal 

DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

N° piso/nivel Ambientes 

Sótano 1 

Cisterna 

Cámara de Bombeo 

UPS 

Central telefónica 

Cuarto de bombas 

Cuarto de máquinas de ascensores 

Sub-Estación Eléctrica 

Almacén 

Archivos 

Depósitos 

Servicios higiénicos 1, 2 y 3 

Piso 1 

Control de ingreso 

Recepción 

Atención 

Vigilancia 

Plataforma de recepción 

Hall de ingreso 

Informes 

Módulos de atención – Aduana 

Ventanillas - caja 

Museo Histórico 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Escalera 1, 2 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2, 3 y 4 

Consultorios 1 y 2 

Tópico 

Servicio Social 

Lactario 

Recibo de servicio médico 

Sala de cómputo 

Mesa de partes 

Piso 2 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Servicios higiénicos damas 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

División de atención al usuario aduanero y liberaciones 

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 
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DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

N° piso/nivel Ambientes 

 

 

 

 

 

Piso 3 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Servicios higiénicos damas 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2 y 3 

Intendencia Nacional de Control Aduanero 

Gerencia de gestión de Riesgo e Investigaciones aduaneras 

División de Inteligencia Aduanera 

Control de Monitoreo – División de Inteligencia Aduanera 

División de gestión de Riesgo Aduanero 

Piso 4 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Servicios higiénicos damas 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2 y 3 

Gerencia de Operadores y atención a usuarios 

División de Autorización de operadores 

División de Operador Económico Autorizado 

Piso 5 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Servicios higiénicos damas 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2 y 3 

Gerencia de Fiscalización y Recaudación Aduanera 

División de Fiscalización Posterior 

Piso 6 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Servicios higiénicos damas 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2 y 3 

División de Recaudación Aduanera - Control de la deuda 

División de Controversias 

División de Recaudación Aduanera – Cobranza coactiva 

Piso 7 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Servicios higiénicos damas 
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DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

N° piso/nivel Ambientes 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2 y 3 

División de Proceso de Ingreso 

División de Procesos de Regímenes Especiales 

División de Regulación de Operadores y otros Servicios Aduaneros 

Gerencia de Regímenes y Servicios Aduaneros 

Piso 8 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Servicios higiénicos damas 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2 y 3 

División de Procesos de Salida y Tránsito 

Oficina de Gestión y Coordinación Aduanera 

División de Clasificación Arancelaria 

Piso 9 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Servicios higiénicos damas 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2 y 3 

División de Tratados Aduaneros Internacionales 

Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera 

Gerencia Técnica Aduanera 

División de Valoración 

Piso 10 

Ascensores 

Área de mantenimiento 

Área de limpieza 

Servicios higiénicos damas 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2 y 3 

Intendencia Nacional Jurídico Aduanera 

Gerencia de Normas Aduanera 

Oficina Técnica de Calidad 

Gerencia Proc. Atención Fronteriza y Control 

Gerencia de Dictámenes Aduaneros 

 

 

 

 

 

Ascensores 

Servicios higiénicos damas 

Servicios higiénicos caballeros 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, 2, 3, 4 y 5 
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DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

N° piso/nivel Ambientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso 11 

Sala de Reuniones 

Secretaria 

Salas de Asesores 

Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 

Despacho de Superintendencia 

Depósito 

Hall 

Jefatura de Superintendencia 

Oficina 

Fotocopias 

Archivo 

Sala de Reuniones 

Sala de proyección 

Sala 

Kitchenette 

Cocina 

Piso 12 

Ascensores 

Escalera 1 y 3 

Servicios higiénicos 1, y 2 

División de Programación y Gestión Operativa 

Oficina de Gestión y coordinación Aduanera 

Equipos condensadores 

Azotea 

Cuarto de máquinas 

Depósitos 

Terraza 

Antenas 

Equipos condensadores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Distribución del Edificio Ex Postal 

DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO EX POSTAL 

N° piso/nivel Ambientes 

Piso 1 

SS. HH. Mujeres 

SS. HH. Hombres 

Hall de ingreso 

Escalera 

Cuarto de bombas 

Gabinete de comunicaciones 

SS. HH. 1 

División de Acciones Inmediatas Masivas 

Mensajería 

Piso 2 

SS. HH. Mujeres 

SS. HH. Hombres 

Hall de ingreso 

Escalera 
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DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO EX POSTAL 

N° piso/nivel Ambientes 

Vestidores Varones 

Vestidores Damas 

Sala de Reuniones 

División de Control Especializado 

Almacén BOE 

Sección de Acciones Inmediatas 

SS. HH. 2 y 3 

División de Coordinación de control aduanero 

Piso 3 

SS. HH. Mujeres 

SS. HH. Hombres 

Hall de ingreso 

Escalera 

Secretaria 

Gerencia de Prevención del Contrabando y Operaciones Especiales 

Sección de Acciones masivas 

Sala de Reuniones 

Depósito 

División de Coordinación de control aduanero 

Almacén 

Sala de Reuniones 

SS. HH. 4 y 5 

Azotea 

Hall de ingreso 

Escalera 

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Distribución del Instituto Aduanero y Tributario (IAT) 

DISTRIBUCIÓN DEL INSTITUTO ADUANERO Y TRIBUTARIO (IAT) 

N° piso/nivel Ambientes 

Piso 1 

 

Oficina 

Sala de Reuniones 

Gabinete de comunicaciones 

SS. HH. Mujeres 

SS. HH. Hombres 

Biblioteca 

Estudio de Grabación 

Escalera 1 

Escalera 2 

Oficina de Registro Académico y Servicios Administrativos 

Hall 

Ascensor 

Depósito 

Cuarto de bombas 

Patio Exterior 

 Sala de Reuniones 
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DISTRIBUCIÓN DEL INSTITUTO ADUANERO Y TRIBUTARIO (IAT) 

N° piso/nivel Ambientes 

 

 

 

 

 

Piso 2 

Instituto Aduanero y Tributario 

Oficina 

SS. HH. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Depósito 2 

Gerencia de Formación y Capacitación 

Oficina de Formación y Capacitación 

Escalera 1 

Escalera 2 

Ascensor 

Piso 3 

Aula 301 

Aula 302 

Aula 303 

Aula 304 

Gabinete de comunicaciones 

Baño Damas 

Escalera 1 

Escalera 2 

Área de descanso 

Pasillo 

Piso 4 

Aula 401 

Aula 402 

Aula 403 

Aula 404 

Cuarto de Limpieza 

Baño Varones 

Escalera 1 

Escalera 2 

Pasillo 

Azotea 
Escalera 3 

Equipos condensadores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Distribución del Edificio EX IFGRA 

DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO EX IFGRA 

N° piso/nivel Ambientes 

Piso 1 

Escalera 1 

Hall 1 

Escalera 2 

Hall 2 

Gerencia de Formación y Capacitación 

Gabinete de comunicaciones 

Depósito de bienes patrimoniales 

Soporte Técnico - INSI 

Sala de UPS 

Cuarto de tableros eléctricos 
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DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO EX IFGRA 

N° piso/nivel Ambientes 

Cuarto de bombas 

Patio - comedor 

División de Formación 

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 

Oficina 

Depósito 

Piso 2 

Escalera 1 

Hall 1 

Escalera 2 

Hall 2 

Oficina backup 

SS. HH. Mujeres 

SS. HH. Hombres 

Kitchenettes 

Cuarto de limpieza 

Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera 

Oficina 

Sala de Reuniones 

Oficina 

Balcón 

SS. HH. oficina 

Piso 3 

Escalera 1 

Hall 1 

Escalera 2 

Hall 2 

SS. HH. Mujeres 

SS. HH. Hombres 

Kitchenettes 

Cuarto de limpieza 

Gerencia de Investigación Académica y Aplicaciones 

Oficina 

Sala de Reuniones 

Gabinete de comunicaciones 

Piso 4 

Escalera 1 

Hall 1 

Escalera 2 

Hall 2 

Kitchenette 

Cuarto de limpieza 

SS. HH. Mujeres 

SS. HH. Hombres 

Proyecto PIC 

SS. HH. 

Azotea Equipos condensadores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Distribución del Auditorio 

DISTRIBUCIÓN DEL AUDITORIO 

N° piso/nivel Ambientes 

Piso 1 

Escalera 1 

Comedor 

Kitchenette 

Depósitos 

Foyer 

SUM 

Pasadizo 

SS. HH. Caballeros 

SS. HH. Damas 

SS. HH. Mantenimiento Caballeros 

SS. HH. Mantenimiento Damas 

Escalera 2 

Piso 2 

Escalera 1 

Hall 

SS. HH. Caballeros 

SS. HH. Damas 

Economatos 

Auditorio 

Escalera 2 

Estrado 

Depósitos 

Piso 3 
Auditorio 

Cuarto de proyección 

Azotea Equipos condensadores 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Distribución de Maestranza 

DISTRIBUCIÓN DE MAESTRANZA 

N° piso/nivel Ambientes 

Piso 1 

Oficina de Economato 

Almacén 1, 2, 3, 4 y 5 

Grupo Electrógeno 

Almacén IAT 

Taller 

Oficina de Cerrajería 

Oficina de Carpintería 

Oficina de Electricidad 

Central Telefónica Chucuito 

Archivo Almacén de Gestión Patrimonial 

División de Ejecución Contractual 

Oficina 2 

División de Almacén de Bienes, Uso, Consumo y Mobi-

liario 
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DISTRIBUCIÓN DE MAESTRANZA 

N° piso/nivel Ambientes 

Armería 

Oficina de Transporte 

SH 1 

Ambiente sin uso (Ex Comedor temporal) 

SS. HH. y Duchas 

Depósito 

Comedor 2 

Sub-Estación de sede Chucuito 

Ambiente propiedad de ENEL 

Oficina 1 

Vestidor 1 y 2 

Depósito de limpieza 

Mezanine 

Vestidores 

Comedor 

Sala TV 

Kitchenette 

Almacén de División de Ejecución Contractual 

Archivo - Economato 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Distribución del Comedor 

DISTRIBUCIÓN DEL COMEDOR 

N° piso/nivel Ambientes 

Piso 1 

Hall de Ingreso 

Escalera 1 

Hall de ingreso 

SS. HH. Hombres 

Zona de lavamanos 01 

SS. HH. Discapacitados 

SS. HH. Mujeres 

Zona de lavamanos 02 

Ascensor 

Salón de Comensales 01 

Línea de Autoservicio y Caja 

Escalera 02 

Lavado de vajillas y ollas 

Escalera de evacuación 

Cocina 

Depósito de alimentos secos 

Depósito de alimentos fríos 

SS. HH. H 

SS. HH. M 

Oficina Concesionario 

Cuarto de basura 

Cuarto de tableros 
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DISTRIBUCIÓN DEL COMEDOR 

N° piso/nivel Ambientes 

Cuarto de limpieza 

Zona de descarga de provisiones para cocina 

Área de lavado de recipientes de basura 

Piso 2 

Hall de Ingreso 02 

Escalera 1 

SS. HH. Hombres 

Zona de lavamanos 02 

SS. HH. Discapacitados 

SS. HH. Mujeres 

Ascensor 

Salón de Comensales 02 

Atención Cafetería 

Escalera de Evacuación 

Terraza 

Cocina Cafetería 

Guardarropa M 

Guardarropa H 

Duchas Hombres 

Duchas Mujeres 

SS. HH. y Vestidores Hombres 

SS. HH. y Vestidores Mujeres 

Cuarto de comunicaciones 

Cuarto de basura 

Cuarto de tableros 

Cuarto de limpieza 

Azotea 

Equipos condensadores 

Ascensor 

Escalera de evacuación 

Equipos electromecánicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL 

 

Como parte de la fase preliminar del presente Plan de Adecuación a las Normas de Se-

guridad, se llevó a cabo el proceso de diagnóstico y evaluación de las condiciones de 

infraestructura de la sede Chucuito. Este proceso incluyó visitas técnicas in situ, realiza-

das con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad 

establecidas en la normativa vigente, conforme al Reglamento de Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones (D.S. N° 002-2018-PCM). 

 

Como resultado de estas inspecciones, se identificaron diversas observaciones técnicas 

que evidencian el incumplimiento parcial de ciertos parámetros de seguridad exigidos por 

el marco normativo. Estas observaciones constituyen la base para la formulación de ac-

ciones correctivas y priorizadas en las siguientes fases del PLANSEP, orientadas a sub-

sanar los hallazgos detectados y garantizar la obtención del Certificado ITSE para la sede. 
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Tabla 8. Arquitectura 

ARQUITECTURA 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del  

problema 
Sustento 

1 Planos 
SEDE  

CHUCUITO 

La sede no cuenta con la 

siguiente documentación: 

- Planos de ubicación-

localización actualizado. 

- Planos de distribución (con 

mobiliario y cotas) actualizado. 

- Planos de señalización y 

evacuación actualizados. 

- Planos de ubicación-

localización actualizado. 

- Planos de distribución (con 

mobiliario y cotas) actualizado. 

- Planos de señalización y 

evacuación actualizados. 

RNE GE 

020 Art. 

1,2,6  

a) y 8 a). 

2 Aforo 
SEDE  

CHUCUITO 

- La sede no cuenta con cálculo 

de aforo detallado por 

ambientes, pisos y total. 

- Falta colocar cartel de aforo por 

ambientes y por piso y el aforo 

total en las puertas de acceso 

del edificio. 

DS N° 002-

2018-PCM 

RJ N° 016-

2018-PCM 

3 Señalización 
EDIFICIO 

PRINCIPAL 

- Se requiere señalización de 

seguridad en los pasadizos 

(direccionales de salida, salida 

extintores, otros) de tipo 

fotoluminiscente. 

- Colocar señal de advertencia y 

direccionamiento en todos los 

pisos indicando la ruta de 

evacuación que conduce hacia 

las escaleras en cada piso y que 

estas sean visibles para las 

oficinas ubicadas a cada lado de 

las escaleras y zonas. Incluir 

señalización direccional. 

RNE A. 130, 

art. 39 y la 

NTP  

399.010 -1 

4 

Vías de  

evacuación:  

Accesos 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

- No cuenta con puertas del tipo 

cortafuego. 

- Las puertas de salida ubicadas 

en el primer piso no cuentan con 

mecanismos de cierre 

automáticos, barras antipánico, 

con duración de máximo 15 

segundos. 

RNE A.130 

Art. 10,11; 

A.130 Art. 6; 

NTP 

350.063.1 

RNE A. 130, 

Cap. I, Sub 

Cap. I art. 8 
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ARQUITECTURA 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del  

problema 
Sustento 

Las puertas de acceso a la 

azotea no cuentan con 

mecanismos de apertura a 

presión en sentido de la 

evacuación. 

inciso d,  

Art. 9. 

RNE A. 080 

Cap. III Art. 

11 

5 

Vías de  

evacuación:  

Accesos 

EDIFICIO  

IAT 

- No cuenta con puertas 

cortafuego.  

Las puertas de salida ubicadas 

en el primer piso no cuentan con 

mecanismos de cierre 

automáticos, barras antipánico, 

con duración de máximo 15 

segundos. 

- La puerta de la escalera N° 2, de 

acceso a la azotea no cuenta 

con mecanismo de apertura a 

presión en sentido de la 

evacuación. 

RNE A.130 

Art. 10,11; 

A.130 Art. 6; 

NTP 

350.063.1 

  

RNE A. 130, 

Cap. I, Sub 

Cap. I art. 8 

inciso d, Art. 

9 

  

 

6 

Vías de  

evacuación:  

Accesos 

EDIFICIO  

EX POSTAL 

- No cuenta con puertas 

cortafuego. 

- La puerta del 1er piso usada 

como medio de evacuación, no 

cuenta con mecanismo de fácil 

apertura y banda señalizadora 

ubicada entre 0.90 a 1.2 m de 

altura. 

RNE A.130 

Art. 10,11; 

A.130 Art. 6; 

NTP 

350.063.1 

RNE A.20 

Cap. III-19 

7 

Vías de 

evacuación:  

Accesos 

EDIFICIO 

 EX IFGRA 

- No cuenta con puertas 

cortafuego. 

- La puerta de salida ubicada en 

el 1er piso no cuenta con 

mecanismo de cierre 

automático de máx. 15 

segundos. 

- Las puertas de salida ubicadas 

en el primer piso no cuentan con 

barra antipánico a una altura de 

30"-44". 

- La apertura de las puertas del 

depósito colindante a la 

escalera N° 2 invade el 

pasadizo, disminuyendo el 

ancho del pasadizo. 

RNE A.130 

Sub. Cap. I 

Art. 9 

 RNE A.130 

Cap. I, Sub. 

Cap. I Art. 8 

inciso d 

RNE A.10 

Cap. VI-26-

b-7 
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ARQUITECTURA 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del  

problema 
Sustento 

8 

Vías de 

Evacuación:  

Escaleras 

ESCALERA 

PROTEGIDA:         

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

- La edificación no cuenta con 

escaleras protegidas a prueba 

de humo y fuego para 

constituirse como un lugar 

seguro en caso de 

emergencias. 

- La apertura las puertas de 

evacuación de la escalera N° 01 

invaden el pasadizo. 

RNE A.10 

Cap. V Art. 

25, 26, 

27,28, 29, 

30, 31, 32, 

33  

 

RNE A.130 

Art. 13 

9 

Vías de 

Evacuación:  

Escaleras 

ESCALERA 

PROTEGIDA:                

IAT 

- El edificio no cuenta con 

escaleras protegidas a prueba 

de fuego y humo para 

constituirse como un lugar 

seguro en caso de emergencia. 

- La escalera considerada de 

evacuación N° 1, no es continua 

hasta la azotea. 

RNE A.10 

Cap. V Art. 

25, 26, 

27,28, 29, 

30, 31, 32, 

33  

RNE A.130 

Art. 13 

RNE A. 010 

Cap. VI- 26-

b 

10 

Vías de  

Evacuación:  

Escaleras 

ESCALERA 

PROTEGIDA: 

EX POSTAL 

La edificación no cuenta con 

escalera protegida a prueba de 

humo y fuego para constituirse 

como un lugar seguro en caso de 

emergencias. 

RNE A.130 

Art. 13, 

A.010 Art.  

22, 23, 25 y 

32a. 

11 

Vías de  

Evacuación:  

Escaleras 

ESCALERA 

PROTEGIDA: 

EX IFGRA 

- Las escaleras N° 1 y 2, usadas 

como medios de evacuación no 

son continuas hasta la azotea. 

- El edificio no cuenta con 

escaleras protegidas. 

- Las escaleras no cuentan con 

pasamanos. 

RNE A. 010 

Cap. VI- 26-

b 

RNE A.10 

Cap. V Art. 

25, 26, 

27,28, 29, 

30, 31, 32, 

33  

RNE A.10 

Cap.  

VI-26-b-9 

12 

Vías de  

Evacuación:  

Pasadizos 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

- Las distancias de recorrido 

hacia un lugar seguro supera los 

45 m. desde el lugar más 

alejado, no cuenta con sistema 

de rociadores. 

- No se encuentra delimitado 

visiblemente el sendero 

RNE A.130 

Art. 13, 

A.010 Art.  

22, 23, 25 y 

32a. 
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ARQUITECTURA 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del  

problema 
Sustento 

peatonal de las zonas de 

almacenamiento. Retirar 

objetos de los pasadizos. 

13 

Vías de  

Evacuación:  

Pasadizos 

EDIFICIO  

IAT 

- Las distancias de recorrido 

hacia un lugar seguro supera los 

45 m. desde el lugar más 

alejado, no cuenta con sistema 

de rociadores. 

- Las puertas de las aulas 

ubicadas en el 2do, 3er y 4to 

piso al ser apresurarse invade 

los pasadizos reduciendo su 

ancho a menos de 0.90 m. 

RNE A.130 

Art. 13, 

A.010 Art.  

22, 23, 25 y 

32a.  

  

RNE A.010 

Cap.V-25-b 

 

14 

Vías de  

Evacuación:  

Pasadizos 

EDIFICO EX 

POSTAL 

- Las distancias de recorrido 

hacia un lugar seguro supera los 

45 m. desde el lugar más 

alejado, no cuenta con sistema 

de rociadores. 

- Pasadizos obstruidos en la 

oficina Sociedad Nacional de la 

Industria del 3er piso. 

RNE A.010 

Art. 25 c 

RNE A.010 

Cap. V-25-b 

15 

Vías de  

Evacuación: 

Pasadizos 

EDIFICO  

EX IFGRA 

Las distancias de recorrido hacia 

un lugar seguro supera los 45 m. 

desde el lugar más alejado, no 

cuenta con sistema de 

rociadores. 

RNE A.10 

Cap.  

VI-26-b-7 

16 

Vías de  

Evacuación: 

Riesgo de 

Caídas 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

- La rampa ubicada en el ingreso 

del edificio no cuenta con 

barandas y/o pasamanos para 

asegurar el acceso seguro en 

casos de emergencia. 

- El ingreso ubicado en la parte 

posterior del edificio no cuenta 

con barandas. 

RNE A. 130 

ART 16. 

RNE A.10 

ART. 35.  

  

 

17 

Vías de  

Evacuación: 

Riesgo de 

Caídas 

EDIFICIO  

IAT 

La azotea no cuenta con 

parapeto, como barrera de 

protección para evitar caídas al 

vacío. 

RNE A. 130 

ART 16. 

RNE A.10 

ART. 35. 

18 

Vías de  

Evacuación: 

Riesgo de 

Caídas 

EDIFICIO  

EX IFGRA 

La azotea no cuenta con 

parapeto, como barrera de 

protección para evitar caídas al 

vacío. 

RNE A. 130 

ART 16. 

RNE A.10 

ART. 35. 

19 
Vías de  

Evacuación: 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

- Las puertas vidriadas de doble 

altura ubicadas en el hall central 

RNE E.090, 

GE 0.40 
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ARQUITECTURA 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del  

problema 
Sustento 

Riesgo de 

Colapso 

de ingreso no cuentan con 

elementos de refuerzo y/o 

protección y/o rediseño, a fin de 

evitar el colapsar 

desprendimiento de los vidrios y 

molduras y otros elementos que 

lo componen. 

- Reemplazar las baldosas del 

falso techo ubicado en el área 

común del piso 11. 

ART.11 Y 

12. 

20 

Vías de  

Evacuación: 

Acabados 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Fijar la carpintería metálica de 

madera y plástico a los muros. 

RNE E.010, 

GE 0.40 

ART.11 Y 

12. 

21 

Vías de  

Evacuación: 

Acabados 

EDIFICIO  

IAT 

La carpintería metálica de madera 

y plástico no se encuentran fijas a 

los muros. 

RNE E.010, 

GE 0.40 

ART.11 Y 

12. 

22 

Vías de  

Evacuación: 

Acabados 

EDIFICIO  

EX POSTAL 

La carpintería metálica de madera 

y plástico no se encuentran fijas a 

los muros. 

RNE E.010, 

GE 0.40 

ART.11 Y 

12. 

23 

Vías de  

Evacuación: 

Acabados 

EDIFICIO  

EX IFGRA 

La carpintería metálica de madera 

y plástico no se encuentran fijas a 

los muros. 

RNE E.090, 

GE 0.40 

ART.11 Y 

12. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9. Estructuras 

 ESTRUCTURAS 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación Descripción técnica del problema Sustento 

24 
Estructura de 

Acero 

EDIFICO  

PRINCIPAL 

Elementos estructurales de acero con 

presencia de óxido y corrosión. 

RNE 

E.090 

25 
Estructura de 

Acero 
MAESTRANZA 

Elementos estructurales de acero con 

presencia de óxido y corrosión. 

RNE 

E.090 

26 
Estructura de 

Madera 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Estructuras de madera deterioradas 

con presencia de humedad de los 

ambientes ubicados en la azotea. 

RNE  

E 010 

27 
Estructura de 

Madera 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Se requiere realizar mantenimiento 

con pintura ignifuga o retardante de 

fuego a todas las estructuras de 

RNE 

E.010 
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 ESTRUCTURAS 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación Descripción técnica del problema Sustento 

madera cercanas a fuentes de calor 

de las tabiquerías y falsos techos. 

28 
Estructura de 

Madera 
MAESTRANZA 

Estructuras de madera deterioradas 

con presencia de humedad. 

RNE 

E.010 

29 
Estructura de 

Madera 
MAESTRANZA 

Se requiere aislar o proteger y/o 

realizar mantenimiento con pintura 

ignifuga o retardante de fuego a todas 

las estructuras de madera cercanas a 

fuentes de calor. 

RNE 

E.010 

30 
Vidrios y 

Similares 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Paños de vidrios primarios de las 

ventanas quebrados ubicados en las 

partes altas del edificio. 

 

Los elementos de sujeción y soporte 

de las ventanas se encuentran en mal 

estado de conservación y 

deterioradas en sus anclajes con 

pernos y soldaduras. 

Se verifica presencia de oxido y/o 

corrosión. 

 

Se requiere reforzar y/o desinstalar 

toda la estructura de soporte de 

fachada vidriada del edificio. 

 

RNE 

E.040 

ART. 23 

Y GE 040 

ART. 11 

Y 12. 

31 
Reparación de  

Fisuras 

EDIFICO  

PRINCIPAL 

La edificación requiere la reparación 

de fisuras, resanes y recubrimientos 

que se encuentran ubicados en los 

encuentros entre las vigas con las 

columnas. 

RNE 

E.060 

E.070 

32 
Reparación de  

Fisuras 
MAESTRANZA 

La edificación requiere la reparación 

de fisuras, resanes y recubrimientos 

que se encuentran ubicados en los 

muros, bordes de columnas. 

RNE 

E.060 

E.070 

33 

Fijar/Verificar 

Estado  

Tuberías 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Estado deficiente de tuberías y 

accesorios que originan humedad en 

la base del tanque elevado. 

GE.040 

ART.11 Y 

12. 

34 

Tratamiento 

para  

Humedad 

EDIFICO  

PRINCIPAL 

La losa del tanque elevado presenta 

humedad. 

 

RNE 0.60 

E.070 

35 Acabados 
EDIFICIO  

EX POSTAL 

Estructuras construidas con 

elementos prefabricados 

deteriorados. 

GE.040 

ART.11 Y 

12. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



   

 

23 
 

Instalaciones Eléctricas 

 

El sistema eléctrico de la sede de Chucuito es suministrado por la empresa concesionaria 

Pluz Energía Perú SAA, a través de una subestación en Media Tensión de 10 KVA/220 

V. Se cuenta con equipos de respaldo, como grupos electrógenos. La distribución interna 

se realiza mediante ductos y buzones. Debido a la antigüedad de las edificaciones, es 

necesario reevaluar la capacidad de los conductores de alimentación, así como la confi-

guración de los tableros de distribución y sus componentes de protección, para garantizar 

que cumplan con la normativa vigente y puedan desempeñar de manera eficiente sus 

funciones de distribución y protección. 

 

Tabla 10. Instalaciones Eléctricas 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del 

problema 
Sustento 

36 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Se requiere evaluación y 

adecuación de tableros 

eléctricos de acuerdo con la 

normativa vigente en cuanto a 

los componentes de este: 

interruptores y cables. 

CNE-U 

020.024, 

020.026b 

020.100 

37 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Se requiere instalar interruptores 

termomagnéticos de acuerdo 

con la carga de cada circuito 

(retirar interruptores 

sobredimensionados). 

CNE-U 

080.400 

38 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO 

PRINCIPAL 

Se requiere instalar interruptor 

termomagnético general en cada 

tablero. 

CNE-U 

020.132 R.M. 

N° 175-2008-

MEM 

39 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Se requiere colocar el terminal 

tipo ojal para los conductores de 

la línea a tierra. 

CNE-U 

060.400, 

060.402 

40 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Se requiere instalar mandiles de 

protección en los tableros que lo 

requieran. 

CNE-U 

020.202.1 

41 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Se requiere señalizar y colocar 

leyenda, diagrama unifilar en 

todos los tableros que lo 

requieran. 

CNE-U 

200.100.3(a), 

NTP 399.010-

1 

42 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Se requiere independizar todos 

los circuitos en todos los tableros 

(retirar circuitos en paralelo). 

CNE-U 

080.100 

43 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

IAT 

Se requiere independizar todos 

los circuitos en todos los tableros 

(retirar circuitos en paralelo). 

CNE-U 

080.100 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del 

problema 
Sustento 

44 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

IAT 

En el 3er y 4to piso se requiere 

instalar cable normado en todos 

los circuitos (retirar cables 

mellizos). 

CNE-U 

030.010.3 

45 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

IAT 

Se requiere colocar el terminal 

tipo ojal para los conductores de 

la línea a tierra. 

CNE-U 

060.402.1(h) 

46 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

IAT 

Se requiere instalar tapas ciegas 

en los tableros que lo requieren. 

CNE-U 

070.3026 

47 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

IAT 

Se requiere colocar señales de 

seguridad actualizados (retirar 

señales no actualizadas). 

NTP 399.010-

1 

48 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO 

IFGRA 

Se requiere instalar mandiles de 

protección en los tableros que lo 

requieran. 

CNE-U 

020.202.1 

49 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO 

IFGRA 

Se requiere independizar todos 

los circuitos en todos los tableros 

(retirar circuitos en paralelo). 

CNE-U 

080.100 

50 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO 

IFGRA 

Se requiere colocar el terminal 

tipo ojal para los conductores de 

la línea a tierra. 

CNE-U 

060.400, 

060.402 

51 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO 

IFGRA 

Se requiere instalar tapas ciegas 

en los tableros que lo requieren. 

CNE-U 

070.3026 

52 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO 

IFGRA 

Se requiere colocar señales de 

seguridad actualizados (retirar 

señales no actualizadas). 

NTP 399.010-

1 

53 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

EX POSTAL 

Se requiere independizar todos 

los circuitos en todos los tableros 

(retirar circuitos en paralelo). 

CNE-U 

080.100 

54 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

EX POSTAL 

Se requiere instalar interruptores 

termomagnéticos de acuerdo 

con la carga de cada circuito 

(retirar interruptores 

sobredimensionados). 

CNE-U 

080.400 

55 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

EX POSTAL 

Se requiere colocar el terminal 

tipo ojal para los conductores de 

la línea a tierra. 

CNE-U 

060.400, 

060.402 

56 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

EX POSTAL 

Se requiere instalar tapas ciegas 

en los tableros que lo requieren. 

CNE-U 

070.3026 

57 
Tableros y 

Subtableros 

EDIFICIO  

EX POSTAL 

Se requiere colocar señales de 

seguridad actualizados (retirar 

señales no actualizadas). 

NTP 399.010-

1 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del 

problema 
Sustento 

58 
Tableros y 

Subtableros 
AUDITORIO 

Se requiere independizar todos 

los circuitos en todos los tableros 

(retirar circuitos en paralelo). 

CNE-U 

080.100 

59 
Tableros y 

Subtableros 
AUDITORIO 

Se requiere colocar el terminal 

tipo ojal para los conductores de 

la línea a tierra. 

CNE-U 

060.400, 

060.402 

60 
Tableros y 

Subtableros 
AUDITORIO 

Se requiere instalar tapas ciegas 

en los tableros que lo requieren. 

CNE-U 

070.3026 

61 
Tableros y 

Subtableros 
AUDITORIO 

No cuentan con señal de 

seguridad actualizado. 

NTP 399.010-

1 

62 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere evaluación y 

adecuación de tableros 

eléctricos de acuerdo con la 

normativa vigente en cuanto a 

los componentes de este: 

interruptores y cables. 

CNE-U 

020.024, 

020.026b 

020.100 

63 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere instalar interruptores 

termomagnéticos de acuerdo 

con la carga de cada circuito 

(retirar interruptores 

sobredimensionados). 

CNE-U 

080.400 

64 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere instalar interruptor 

termomagnético general en cada 

tablero. 

CNE-U 

020.132 R.M. 

N° 175-2008-

MEM 

65 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere colocar el terminal 

tipo ojal para los conductores de 

la línea a tierra. 

CNE-U 

060.400, 

060.402 

66 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere instalar mandiles de 

protección en los tableros que lo 

requieran. 

CNE-U 

020.202.1 

67 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere señalizar y colocar 

leyenda, diagrama unifilar en 

todos los tableros que lo 

requieran. 

CNE-U 

200.100.3(a), 

NTP 399.010-

1 

68 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere independizar todos 

los circuitos en todos los tableros 

(retirar circuitos en paralelo). 

CNE-U 

080.100 

69 
Tableros y 

Subtableros 
COMEDOR 

Se requiere evaluación y 

adecuación de tableros 

eléctricos de acuerdo con la 

normativa vigente en cuanto a 

los componentes del mismo: 

interruptores y cables. 

CNE-U 

020.024, 

020.026b 

020.100 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del 

problema 
Sustento 

70 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere instalar interruptores 

termomagnéticos de acuerdo 

con la carga de cada circuito 

(retirar interruptores 

sobredimensionados). 

CNE-U 

080.400 

71 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere instalar interruptor 

termomagnético general en cada 

tablero. 

CNE-U 

020.132 R.M. 

N° 175-2008-

MEM 

72 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere colocar el terminal 

tipo ojal para los conductores de 

la línea a tierra. 

CNE-U 

060.400, 

060.402 

73 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere instalar mandiles de 

protección en los tableros que lo 

requieran. 

CNE-U 

020.202.1 

74 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere señalizar y colocar 

leyenda, diagrama unifilar en 

todos los tableros que lo 

requieran. 

CNE-U 

200.100.3(a), 

NTP 399.010-

1 

75 
Tableros y 

Subtableros 
MAESTRANZA 

Se requiere independizar todos 

los circuitos en todos los tableros 

(retirar circuitos en paralelo). 

CNE-U 

080.100 

76 Cableado 
SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere colocar señales de 

seguridad actualizados (retirar 

señales no actualizadas). 

CNE-U 

020.100.1,  

020.100.3.1 

77 
Luces de 

emergencia 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere evaluación para 

mantenimiento y operatividad 

mediante el cumplimiento de un 

cronograma. 

RNE A.130 

ART. 40 

78 
Luces de 

emergencia 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere la evaluación para la 

implementación de luces de 

emergencia en áreas donde se 

ubican los tableros eléctricos. 

CNE-U 

020.314 

79 
Luces de 

emergencia 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere la evaluación para la 

implementación de luces de 

emergencia en las rutas 

consideradas como evacuación. 

RNE A.130 

ART. 40 

80 
Planos  

Eléctricos 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere elaborar y colocar 

los diagramas unifilares, plano(s) 

de distribución de tableros 

eléctricos y cuadro de cargas. 

RNE GE 020 

ART.14, CNE-

U 010-008 

81 

Sistema 

Eléctrico Conta  

Incendio 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere que la bomba de 

agua contra incendios se 

conecte de forma independiente 

RNE IS 

010.4.2. j 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del 

problema 
Sustento 

y no este controlada por el 

interruptor general del edificio e 

interconectada al grupo 

electrógeno de emergencia del 

edificio. 

82 
Bombas de 

Agua 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere que las carcasas de 

las bombas de agua estén 

conectados al sistema de puesta 

a tierra. 

CNE-U 

060.400, 

060.402 

83 
Equipos de aire  

acondicionado 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere conectar al sistema 

de puesta a tierra, todas las 

carcasas de los equipos. 

CNE-U 

200.046,  

200.048. 

84 
Grupo  

electrógeno 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere conectar al sistema 

de puesta a tierra, la carcasa del 

equipo. 

CNE-U 

200.046, 

200.048. 

85 

Sistema  

eléctrico de 

ascensores 

SEDE  

CHUCUITO 

Carcasas y motores de ascensor 

y de equipos de elevación 

eléctrica no se encuentran 

conectados al sistema de puesta 

a tierra. 

No se evidencia constancia de 

operatividad y mantenimiento de 

ascensores firmado por un 

ingeniero electricista o mecánico 

electricista colegiado y 

habilitado. 

CNE-U 

010.010.3. 

86 
Rack de  

Internet 

SEDE  

CHUCUITO 

Estructura metálica de soporte 

y/o los equipos electrónicos 

deben estar conectados al 

sistema puesta a tierra. 

CNE-U 060-

102, 060.106 

87 

Sistema de 

Puesta a  

Tierra 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere actualización de 

protocolo de medición de la 

resistencia de pozo a tierra, 

firmado por el ingeniero 

electricista o mecánico 

electricista colegiado habilitado. 

Dicho certificado debe tener un 

periodo de vigencia anual que 

enumere los pozos y los 

identifique. 

CNE – U 

060.712 

88 
Subestación 

Eléctrica 

SEDE  

CHUCUITO 

No se visualiza medidas para 

limitar el acceso de personas no 

autorizadas al ambiente de la 

subestación, se requiere colocar 

CNE-SUM 

036.A CNE-

SUM 036.B 

SUM 110.a.1 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del 

problema 
Sustento 

cercos, pantallas tabiques o 

pared y señales de riesgo 

eléctrico en cada entrada, 

carteles de prohibición de 

acceso. Conectar al sistema de 

puesta a tierra las estructuras 

metálicas de la subestación 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Seguridad 

 

La sede de Chucuito está compuesta por siete edificios (Principal, IAT, Ex Postal, Ex 

IFGRA, auditorio, comedor y maestranza), los cuales se encuentran aislados entre sí. No 

cuenta con un sistema integral de seguridad contra incendios, como son: sistema de agua 

contra incendios, sistema de rociadores y sistema de detección y alarma contra incendios. 

Estos sistemas no están interconectados, lo que puede generar una respuesta tardía en 

caso de emergencia, poniendo en riesgo a los colaboradores, trabajadores y la infraes-

tructura de la sede. 

 

Los edificios que cuentan con estos sistemas requieren una evaluación para su correcta 

implementación de acuerdo con las normas vigentes. En el caso de la instalación de un 

cuarto de bombas para toda la sede, se debe considerar las zonas inundables debido a 

los constantes oleajes anómalos. Actualmente, no se dispone de un cronograma de man-

tenimiento para los sistemas instalados. 

 

Tabla 11. Seguridad 

SEGURIDAD 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del 

problema 
Sustento 

89 
Extintores 

Portátiles 

SEDE  

CHUCUITO 

Realizar evaluación e 

implementación de equipos 

extintores, gabinetes y 

soportes de acuerdo con la 

normativa vigente. 

NTP 

350.043:2011 

90 
Extintores 

Portátiles 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere elaborar memoria 

descriptiva donde sustente la 

cantidad de extintores de 

acuerdo con el riesgo 

existente, constancia de 

operatividad y mantenimiento 

de los extintores. 

NTP 

350.043:2011 
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SEGURIDAD 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del 

problema 
Sustento 

91 

Sistema de 

Detección de 

Alarma de 

Incendios 

SEDE  

CHUCUITO 

Sistema de Detección y 

Alarma contraincendios se 

encuentra inoperativo, no se 

encuentra interconectado de 

acuerdo con la normativa 

vigente. Falta estudio de 

vigencia de operatividad y 

permanencia de servicio del 

sistema de acuerdo con la 

fecha de fabricación de los 

componentes.  

No se cuenta con cronograma 

de mantenimiento. 

RNE A 130 

ART.53 y 56 

 

NFPA 72 ART. 

14 

92 

Sistema de 

Protección contra 

Incendios 

EDIFICIO  

PRINCIPAL 

Sistema de protección contra 

incendios: Se requiere realizar 

una evaluación e 

implementación de una red 

del sistema de agua contra 

incendios que cumpla las 

exigencias de las normativas 

vigentes. Actualmente la 

cisterna no es de uso 

exclusivo, se comparte con 

uso de consumo doméstico. 

RNE A.130 

ART.99 al Art. 

160 

93 

Sistema de 

Protección contra 

Incendios 

EDIFICIO IAT 

Cuenta con sistema de red de 

agua contra incendios 

operativo sin embargo 

requiere evaluación del 

sistema a fin de verificar si 

cumple con las normativas 

vigentes. 

RNE A.130 

ART.99 al Art. 

160 

94 

Sistema de 

Protección contra 

Incendios 

EDIFICIO EX 

POSTAL 

La sede no cuenta con 

sistema de agua contra 

incendio, se requiere la 

evaluación e implementación 

del nuevo sistema. 

RNE A.130 

ART.99 al Art. 

160 

95 

Sistema de 

Protección contra 

Incendios 

EDIFICIO 

IFGRA 

Cuenta con sistema de red de 

agua contra incendios 

operativo sin embargo 

requiere evaluación del 

sistema a fin de verificar si 

cumple con las normativas 

vigentes. 

RNE A.130 

ART.99 al Art. 

160 
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SEGURIDAD 

Ítem 
Parte de la 

infraestructura 
Ubicación 

Descripción técnica del 

problema 
Sustento 

96 

Sistema de 

Protección contra 

Incendios 

AUDITORIO 

Cuenta con sistema de red de 

agua contra incendios 

operativo sin embargo 

requiere evaluación del 

sistema a fin de verificar si 

cumple con las normativas 

vigentes. 

RNE A.130 

ART.99 al Art. 

160 

97 

Sistema de 

Protección contra 

Incendios 

MAESTRANZA 

La sede no cuenta con 

sistema de agua contra 

incendio, se requiere la 

implementación del nuevo 

sistema. 

RNE A.130 

ART.99 al Art. 

160 

98 

Sistema de 

Protección contra 

Incendios 

COMEDOR 

Cuenta con sistema de red de 

agua contra incendios, sin 

embargo, no se encuentra 

operativo debido a que no se 

encuentra conectado a un 

sistema de alimentación de 

agua. 

RNE A.130 

ART.99 al Art. 

160 

99 

Sistema de 

Protección contra 

Incendios 

SEDE  

CHUCUITO 

Sistema de rociadores: 

Teniendo en cuenta el área 

que ocupa y el número de 

pisos de cada edificio, así 

como la distancia de 

recorrido, se requiere 

implementar sistema de 

rociadores en toda la sede. 

El comedor cuenta con el 

sistema sin embrago este no 

se encuentra operativo, no se 

encuentra conectado al 

sistema de alimentación de 

agua. 

RNE A.010 Art. 

20 c) 

RNE Art. 161, 

162 

 

NFPA 13 

100 
Plan de 

Seguridad 

SEDE  

CHUCUITO 

Se requiere plan de 

seguridad, según lo 

establecido en el literal e), 

numeral 2.2.1.3 del Manual de 

Ejecución de Inspección 

Técnica de Seguridad en 

Edificaciones. 

DS N° 002-

2018 PCM RJ 

N° 016-2018-

PCM 

101 Hidrantes 
SEDE  

CHUCUITO 

No cuenta con hidrantes del 

servicio público. Cuenta con 2 

válvulas siamesas de 2 1/2" 

sin mantenimiento 

NTP 399.012 

Fuente: Elaboración propia.
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7. ALTERNATIVAS DE ADECUACIÓN 

 

Luego de completar el diagnóstico, se realizó un análisis de las condiciones de seguri-

dad con el objetivo de garantizar su conformidad con la nueva normativa. Durante este 

proceso, se generaron alternativas y propuestas de acciones destinadas a resolver los 

desafíos identificados. 

 

Tabla 12. Actividades de Adecuación 

ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN1 

N° Actividad 

1 IDENTIFICACIÓN DEL EOIEP 

1.1 Identificación del establecimiento 

2 DIAGNÓSTICO / ESTADO SITUACIONAL DE SEGURIDAD 

2.1 Verificación y evaluación de condiciones de seguridad 

2.2 Identificación y análisis de riesgo 

2.3 Determinar alternativas de solución 

3 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLANSEP 

3.1 Formulación de proyecto del plan 

3.2 Aprobación mediante acto administrativo 

4 APROBACIÓN DEL PROYECTO 

4.1 Documento de aprobación de parte del INFIF  

5 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA 

5.1 Designar al coordinador del proyecto y equipo 

5.2 Revisar la información remitida por la UF 

5.3 Coordinaciones con INA o DGP de ser el caso 

5.4 Exposición del alcance por UF 

5.5 
Gestión de validación del alcance técnico e inspección al lugar del proyecto, 

conocimientos de la situación 

5.6 Elaboración de informe y estrategia 

5.7 Elaborar plan de trabajo y cronograma preliminar 

5.8 Reunión INEI-GDI 

6 CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN 

6.1 Elaborar TDR - Elaboración de ETO y Supervisión 

6.2 Remisión a GAF para IM 

6.3 Indagación de Mercado 

6.4 Preparación de Bases y Registro en el SEACE 

6.5 Convocatoria y Contratación - Elaboración y supervisión del ETO 

7 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Elaboración del Primer Entregable (Anteproyecto) 

7.1 Revisión del Primer Entregable 

7.2 Subsanación de Observación del Primer Entregable 

7.3 Gestión de Conformidad del Primer Entregable 

7.4 Gestión y pago del primer entregable 

Elaboración del Segundo Entregable (Desarrollo) 

7.5 Revisión del Segundo Entregable 

7.6 Subsanación de Observación del Segundo Entregable 
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ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN1 

N° Actividad 

7.7 Gestión de Conformidad del Segundo Entregable 

7.8 Gestión y pago del segundo entregable 

Elaboración del Tercer Entregable (ETO) 

7.9 Revisión del Tercer Entregable 

7.10 Subsanación de Observación del Tercer Entregable 

7.11 Gestión de Conformidad del Tercer Entregable 

7.12 Gestión y pago del tercer entregable 

Elaboración del Cuarto Entregable (ETO) 

7.13 Revisión del Cuarto Entregable 

7.14 Subsanación de Observación del Cuarto Entregable 

7.15 Gestión de Conformidad del Cuarto Entregable 

7.16 Gestión y pago del cuarto entregable 

8 GESTIÓN DEL ETO 

8.1 Informe del registro 

8.2 Aprobación del ETO 

8.3 Armado y foliado del ETO 

8.4 Escaneo y ordenamiento de acuerdo con el SEACE 

8.5 Remisión físico y digital a la GEI 

8.6 Exposición de Alcances - GEI 

9 CONTRATACIONES PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

9.1 Requerimiento 

9.2 Designación del Comité 

9.3 Procedimiento de selección 

9.4 Consentimiento de BP 

9.5 Suscripción del contrato 

10 DESARROLLO DE LA OBRA 

10.1 Inicio de la obra 

10.2 Ejecución de la obra 

11 RECEPCIÓN DE OBRA 

11.1 Conformación de Comité recepción 

11.2 Verificación de obra in situ - Funcionamiento y operatividad 

11.3 Verificación in situ de subsanación de observaciones 

11.4 Acta de recepción de obra 

12 ENTREGA EN USO 

12.1 Gestión del ITSE 

12.2 Expediente de Entrega en uso 

12.3 Entrega en uso realizada 
1 Las unidades de organización involucradas de la ejecución de las actividades de adecuación se des-

criben en el Anexo 1. Cronograma de actividades para la ejecución del PLANSEP. 
Fuente: Elaboración propia.
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8. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Anexo 1. Cronograma de actividades para la ejecución del PLANSEP 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANSEP 

Entidad Pública: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Responsable de la elaboración del PLANSEP: INEI/INFIF/GMSP/OSDENA 

( X  ) Un EOIEP: (     )  Varios EOIEP: 

EOIEP: SEDE CHUCUITO Giro o actividad del EOIEP: Oficinas administrativas 

Ubicación: Av. AGUSTÍN GAMARRA N° 680  Distrito: CALLAO Provincia: Provincia Constitucional del Callao 

 

N°  Actividad  

Responsable  2025 2026 2027 2028 2029 

Unidad de 
Organización 

Cargo A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

1 IDENTIFICACIÓN DEL EOIEP 

1.1 
Identificación del 
establecimiento 

OSDENA/ DM Jefe ⚫                                                

2 DIAGNÓSTICO / ESTADO SITUACIONAL DE SEGURIDAD 

2.1 

Verificación y 
evaluación de 
condiciones de 
seguridad 

OSDENA/ DM Jefe  
⚫                                               

2.2 
Identificación y 
análisis de riesgo 

OSDENA/ DM Jefe   ⚫                                              

2.3 
Determinar 
alternativas de 
solución 

OSDENA/ DM Jefe   ⚫                                              

3 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLANSEP 

3.1 
Formulación de 
proyecto de plan 

OSDENA/ DM Jefe   ⚫                                              

3.2 
Aprobación 
mediante acto 
administrativo 

SNAAF SNAAF     ⚫                                            

4 APROBACIÓN DEL PROYECTO 

4.1 
Documento de 
aprobación. 

GPFI Gerente            ⚫                                     

5 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA 

5.1 
Designar al 
coordinador del 
proyecto y equipo 

GDI Gerente            ⚫                                     

5.2 
Revisar la 
información 
remitida por la UF 

GDI Gerente            ⚫ ⚫                                    
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N°  Actividad  

Responsable  2025 2026 2027 2028 2029 

Unidad de 
Organización 

Cargo A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

5.3 
Coordinaciones 
con INA o DGP de 
ser el caso 

GDI Gerente             ⚫                                    

5.4 
Exposición del 
alcance por UF 

GDI Gerente             ⚫                                    

5.5 

Gestión de 
validación del 
alcance técnico e 
inspección al 
lugar del 
proyecto, 
conocimientos de 
la situación 

GDI Gerente             ⚫                                    

5.6 
Elaboración de 
informe y 
estrategia 

GDI Gerente             ⚫                                    

5.7 

Elaborar plan de 
trabajo y 
cronograma 
preliminar 

GDI Gerente             ⚫ ⚫                                   

5.8 Reunión INEI-GDI GDI Gerente              ⚫                                   

6 CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN 

6.1 

Elaborar TDR - 
Elaboración de 
ETO y 
Supervisión 

GDI Gerente              ⚫                                   

6.2 
Remisión a GAF 
para IM 

GDI Gerente              ⚫                                   

6.3 
Indagación de 
Mercado 

GDI Gerente              ⚫ ⚫                                  

6.4 
Preparación de 
Bases y Registro 
en el SEACE 

GDI Gerente               ⚫                                  

6.5 

Convocatoria y 
Contratación - 
Elab y supervisión 
del ETO 

GDI Gerente               ⚫ ⚫ ⚫                                

7 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Elaboración del Primer 
Entregable 
(Anteproyecto) 

GDI Gerente                 ⚫ ⚫                               

7.1 
Revisión del 
Primer Entregable 

GDI Gerente                  ⚫                               

7.2 
Subsanación de 
Observación del 
Primer Entregable 

GDI Gerente                  ⚫                               

7.3 
Gestión de 
Conformidad del 
Primer Entregable 

GDI Gerente                  ⚫                               
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N°  Actividad  

Responsable  2025 2026 2027 2028 2029 

Unidad de 
Organización 

Cargo A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

7.4 
Gestión y pago 
del primer 
entregable 

GDI Gerente                  ⚫ ⚫                              

Elaboración del 
Segundo Entregable 
(Desarrollo) 

GDI Gerente                  ⚫ ⚫ ⚫                             

7.5 
Revisión del 
Segundo 
Entregable 

GDI Gerente                    ⚫                             

7.6 

Subsanación de 
Observación del 
Segundo 
Entregable 

GDI Gerente                    ⚫ ⚫                            

7.7 

Gestión de 
Conformidad del 
Segundo 
Entregable 

GDI Gerente                     ⚫                            

7.8 
Gestión y pago 
del segundo 
entregable 

GDI Gerente                     ⚫ ⚫                           

Elaboración del Tercer 
Entregable (ETO) 

GDI Gerente                     ⚫ ⚫                           

7.9 
Revisión del 
Tercer Entregable 

GDI Gerente                      ⚫                           

7.10 
Subsanación de 
Observación del 
Tercer Entregable 

GDI Gerente                      ⚫ ⚫                          

7.11 
Gestión de 
Conformidad del 
Tercer Entregable 

GDI Gerente                       ⚫                          

7.12 
Gestión y pago 
del tercer 
entregable 

GDI Gerente                       ⚫                          

Elaboración del Cuarto 
Entregable (ETO) 

GDI Gerente                       ⚫ ⚫                         

7.13 
Revisión del 
Cuarto 
Entregable 

GDI Gerente                        ⚫                         

7.14 

Subsanación de 
Observación del 
Cuarto 
Entregable 

GDI Gerente                        ⚫ ⚫                        

7.15 

Gestión de 
Conformidad del 

Cuarto 
Entregable 

GDI Gerente                         ⚫                        

7.16 
Gestión y pago 
del cuarto 
entregable 

GDI Gerente                         ⚫                        
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Fuente: Elaboración propia. 

N°  Actividad  

Responsable  2025 2026 2027 2028 2029 

Unidad de 
Organización 

Cargo A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

8 GESTIÓN DEL ETO 

8.1 
Informe de 
registro 

GDI Gerente                         ⚫                        

8.2 
Aprobación del 
ETO 

GDI Gerente                         ⚫                        

8.3 
Armado y foliado 
del ETO 

GDI Gerente                         ⚫ ⚫                       

8.4 

Escaneo y 
ordenamiento de 
acuerdo con el 
SEACE 

GDI Gerente                          ⚫                       

8.5 
Remisión físico y 
digital a la GEI 

GDI Gerente                          ⚫                       

8.6 
Exposición de 
Alcances -GEI 

GDI Gerente                          ⚫                       

9 CONTRATACIONES PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

9.1 Requerimiento GEI Gerente                          ⚫ ⚫                      

9.2 
Designación de 
Comité 

GEI Gerente                           ⚫                      

9.3 
Procedimiento de 
selección 

GEI Gerente                           ⚫ ⚫ ⚫                    

9.4 
Consentimiento 
de BP 

GEI Gerente                             
⚫                    

9.5 
Suscripción de 
contrato 

GEI Gerente                             ⚫ ⚫                   

10 DESARROLLO DE LA OBRA 

10.1 Inicio de obra GEI Gerente                               ⚫                  

10.2 Ejecución de obra GEI Gerente                               ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

11 RECEPCIÓN DE OBRA 

11.1 
Conformación de 
Comité recepción 

GEI Gerente                                            ⚫     

11.2 

Verificación de 
obra in situ - 
Funcionamiento y 
operatividad 

GEI Gerente                                            ⚫ ⚫    

11.3 
Verificación in situ 
de subsanación 
de observaciones 

GEI Gerente                                             ⚫ ⚫   

11.4 
Acta de recepción 
de obra 

GEI Gerente                                              
⚫   

12 ENTREGA EN USO 

12.1 Gestión del ITSE GEI Gerente                                              ⚫ ⚫ ⚫ 

12.2 
Expediente de 
Entrega en uso 

GEI Gerente                                                ⚫ 

12.3 
Entrega en uso 
realizada 

GEI Gerente                                                ⚫ 


